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Современная школа (Республика Тыва)
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проекта

"Современная школа"
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проекта
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Санчаа Т.О.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Тыва

Монгуш Ч.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

образования и науки на 2014 - 2025 годы"

Подпрограмма "Развитие общего образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году  (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля субъектов Российской Федерации, в

которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области "Технология"

и других предметных областей, процент

31.05.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Процент 0,0000

2 Число общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

01.06.2018 0,0200 0,0620 0,0800 0,1070 0,1070 0,1070Тысяча

единиц

0,0000

3 Численность обучающихся, охваченных

основными и дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

01.09.2018 6,3000 8,4000 10,5000 12,6000 12,6000 12,6000Тысяча

человек

0,0000

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, не менее тыс. мест

01.01.2018 0,0000 0,1760 0,1760 0,1760 0,3520 0,3520Тысяча

мест

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры

общего образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп) зданий

(пристроек к зданиям)

общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа , в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных

программ начального общего,

основного общего и среднего

общего образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в сельской

местности и малых городах за

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

3520 176 176 176 352
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счет ввода к концу 2019 года не

менее 4,9 тыс4. новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа.

2

Обновлена

материально-техническая база

для формирования у

обучающихся современных

технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы9 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и малых

городах. Проведен отбор заявок

и заключение соглашений с

высшими исполнительными

органами государственной

власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

Тысяча

единиц

Приобретение

товаров, работ, услуг

0.1070.02 0.062 0.08 0.107 0.107
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общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей в школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах, в

том числе школах, работающих

в неблагоприятных социальных

условиях. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических комплексов.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем

в 2 тыс. школ, расположенных в

сельской местности и малых

городах, не менее чем в 10

субъектах Российской

Федерации создана

материально-техническая база9

для реализации основных и

дополнительных
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общеобразовательных программ

цифрового,

естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей, с охватом не менее

100 тыс. детей, созданы условия

для реализации дистанционных

программ обучения, в том числе

на базе сетевых форм.

3

Создано не менее 1650 новых

мест в 2-х

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")

Место

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-825 1650 1650 2475 2475

4

Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

 По итогам отбора

предоставлены субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы,

в том числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

40 1 3 4 4



7

программам. Сформированы

методические рекомендации по

материально-техническому

оснащению и обновлению

содержания образования в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, с учетом

необходимости обеспечения

условий для обновления

содержания и

совершенствования методов

обучения предметной области

"Технология" и других

предметных областей. Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по обновлению

материально-технической базы

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, в

том числе по предметной

области "Технология" и другим

предметным областям, методик
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преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования

и учебно-методических

комплексов с учетом особых

образовательных потребностей

обучающихся в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Проведен

ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ в

соответствии с

характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем

в 130 организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база,

созданы условия для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.

00 0 0 0 1
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5

Обеспечена возможность

изучать предметную область

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"

Сформирована система

мероприятий по формированию

новых условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, в том

числе: утвержден перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских

технопарков "Кванториум";

осуществлен отбор через

профильную информационную

систему результатов

инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов организаций

разного типа, в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и реального

сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

"Технология" и других

предметных областей;

сформированы методические

рекомендации освоения

предметной области

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий
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"Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских

технопарков "Кванториум";

обеспечено обновление

содержания примерных

общеобразовательных программ

по предметной области

"Технология"; к концу 2019

года не менее чем в 10

субъектах Российской

Федерации изучение

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

осуществляется на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

"Кванториум", с привлечением

обучающихся школ различного

типа, в том числе школ,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях.

6

Обеспечено внедрение

обновленных примерных

основных общеобразовательных

программ, разработанных в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех субъектов

Российской Федерации

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные

основные общеобразовательные

программы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех субъектов

Российской Федерации, что

позволит повысить качество

Документ

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - 1 -
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преподавания всех предметных

областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а

также будет способствовать

достижению главных целевых

установок реализации

настоящего федерального

проекта и национального

проекта "Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования обновленных

федеральных государственных

образовательных стандартов

общего образования, в том

числе требований к результатам

освоения образовательной

программы общего образования.

7

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей

предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий

реального сектора экономики

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - 1 - -

8

Не менее 70% обучающихся

В соответствии с разработанной

Процент

Проведение

-- - - - 70
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общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества

методологией наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к

этой деятельности, к концу 2024

года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит

создать условия для

формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь

цели и целевых показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных

традиций. Разработаны и

образовательных

мероприятий
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внедрены программы

менторства и наставничества

для обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями субъектов

Российской Федерации.

9

Не менее 70% организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования,

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме

 К концу 2024 года не менее чем

70 % общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные программы в

сетевой форме в целях

повышения эффективности

использования инфраструктуры

и кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении программ

общего образования. Реализация

мероприятий федерального

проекта будет направлена на

повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего образования -

реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой форме,

накопительным итогом: 2019 г.

– 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

00 0 0 0 70
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организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

10

Не менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

механизмы вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

К концу 2024 года не менее чем

в 70% общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

-- - - - 70
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

269 962,63 0,000,00 0,00 0,00 0,00 269 962,63

1.1.1. бюджет субъекта

269 962,63 0,000,00 0,00 0,00 0,00 269 962,63

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

31 899,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 31 899,09

2.1.1. бюджет субъекта

31 899,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 31 899,09

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16

3

Создано не менее 1650 новых мест в 2-х общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

450 819,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 450 819,60

3.1.1. бюджет субъекта

450 819,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 450 819,60

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

752 681,32 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 752 681,32

752 681,32 0,000,00 0,00 0,00 0,00 752 681,32

  бюджет субъекта

752 681,32 0,000,00 0,00 0,00 0,00 752 681,32

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" и

других предметных областей,

процент

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

конкурентоспособности

1
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профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель:

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы (повышение

2
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конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц

Тысяча

единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Молодые

профессионалы

3
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(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")

Основной показатель: Число

созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, не

менее тыс. мест

Тысяча

мест

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019 179

"Об утверждении методик

расчета целевых показателей

федеральных проектов

национального проекта

"Образование" (вместе с

"методикой расчета

показателей федерального

проекта "Современная

школа", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Поддержка семей,

имеющих детей", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Цифровая образовательная

среда", "методикой расчета

показателей федерального

проекта "Учитель будущего",

"методикой расчета

показателей федерального

проекта

4
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"Молодые профессионалы

(повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)", "методикой

расчета показателей

федерального проекта

"Социальные лифты для

каждого")
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6. Дополнительная информация

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

Проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области

«Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Республики Тыва, а также обеспечат

условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в республике.

В целях обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования основой реализации федерального проекта станет обновление содержания и технологий

преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений)

в развитие системы общего образования.

В рамках проекта будут решены задачи обновления содержания и создания необходимых инфраструктурных условий, в том числе в целях обеспечения условий для внедрения обновленных образовательных программ и

методов обучения планируются следующие результаты (задача развития кадров для системы общего образования будет решаться в рамках федерального проекта «Учитель будущего»):

- будет создано  3472 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;

- в 5 отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, будет внедрена современная образовательная и безбарьерная среда;

- в 100 школах в сельской местности будет создана материально-техническая база центров коллективного пользования для реализации образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. В наставники обучающихся будут привлечены преподаватели вузов, работники научных

организаций, представители предприятий реального сектора экономики, деятели культуры, искусства, спортсмены, что будет способствовать развитию талантов школьников, их личностному и профессиональному

самоопределению.

В целях обеспечения мониторинга динамики значений целевого показателя национального проекта предусмотрено внедрение во всех общеобразовательных организациях системы оценки качества общего образования на

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

Для реализации возможности обучения детей по индивидуальным учебным планам на территории республики планируется внесение изменений в отраслевое законодательство, в том числе в части права привлечения в

общеобразовательные организации специалистов из других сфер.

Особое внимание будет уделено совершенствованию методов обучения предметной области «Технология».

Реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей регионального проекта «Образование», региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Учитель

будущего» проекта «Образование», а также способствует достижению целей других проектов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

"Современная школа"

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках

городского типа"0

1

Реализованы мероприятия

региональных программ по

модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа , в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации

основных образовательных программ

начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности

современных условий образования в

сельской местности и малых городах за

счет ввода к концу 2019 года не менее

4,9 тыс4. новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа.

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

- 31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.4

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.6

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.7

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.8

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.9

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

11.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.9.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

11.01.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.10

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

10.01.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.10.

1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

10.01.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.11

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

10.01.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.11.

1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

10.01.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.12

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.13

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.14

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.15

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

09.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.15.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

09.03.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.16

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

06.03.2020

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.16.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

06.03.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.17

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

06.03.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.17.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

06.03.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.18

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.19

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.20

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.21

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.22

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.23

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.24

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.25

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.26

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.27

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

10.12.2021

Мероприятие "Оборудование приобретено"1.27.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

10.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.28

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оборудование приобретено"1.28.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

10.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.29

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

10.12.2019

Мероприятие "Оборудование приобретено"1.29.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

10.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.30

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.31

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.32

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.33

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Тыва

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.34

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.35

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.36

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.37

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.38

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.39

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.40

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.41

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в1.42

 

Санчаа Т. О., Министр

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эксплуатацию" образования и науки

Республики Тыва

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.43

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.44

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.45

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.46

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.47

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.48

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.49

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.50

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.51

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.52

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.53

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.54

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.55

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.56

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.57

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

27.12.2021

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.57.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

27.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.58

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.58.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

28.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.59

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

27.12.2019

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

1.59.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

27.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.60

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.61

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.62

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.63

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.64

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.65

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.66

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.67

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.68

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.69

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.70

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.71

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.72

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.73

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

1.74

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Республики Тыва

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.75

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.76

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.77

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.78

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.79

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.80

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.81

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.82

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.83

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.84

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.85

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.86

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.87

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.88

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

1.89

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(муниципальному) контракту"

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.90

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

1.91

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Мероприятие "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

1.91.

1

Прочий тип документа Включение

объекта в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования

01.01.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2021

Контрольная точка "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

1.92

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

Мероприятие "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

1.92.

1

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2020

Контрольная точка "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

1.93

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

11.02.2019

Мероприятие "Объект включен реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования

(типовой проектной документации) из

соответствующих реестров Министерства

1.93.

1

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

Контрольная точка "Созданы места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, для обучения не

менее 352 детей"

1.94

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Мероприятие "Внесение изменений в

соглашения (при необходимости) с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

"

1.94.

1

Соглашение

01.01.2023 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2023

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

1.94.

2

Прочий тип документа

01.03.2023 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2023

Контрольная точка "Созданы места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

1.95

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поселках городского типа, для обучения не

менее XXX  детей"

Мероприятие "Внесение изменений в

соглашения (при необходимости) соглашений с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской

Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

"

1.95.

1

Соглашение

01.01.2022 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2022

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

1.95.

2

Прочий тип документа

01.04.2022 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.96

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

26.04.2019

Контрольная точка "Созданы места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, для обучения не

менее XXX детей"

1.97

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мониторинга1.97.

Прочий тип документа

01.04.2020 Монгуш Ч. В.,31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализации мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

1 Заместитель министра

Контрольная точка "Созданы места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, для обучения не

менее XXX детей"

1.98

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

1.98.

1

Прочий тип документа

01.04.2021 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.99

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

21.06.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.10

0

Справка

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

01.07.2019

Контрольная точка "Созданы места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, для обучения не

менее 176 детей

"

1.10

1

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

1.10

1.1

Прочий тип документа

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

"

Республики Тыва

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявок в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

1.10

1.2

Прочий тип документа

01.11.2018 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

30.11.2018

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

1.10

1.3

Прочий тип документа

01.04.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2019

Результат "Обновлена материально-техническая

база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

2

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание материально-

технической базы9 для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

местности и малых городах"0 гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах. Проведен отбор заявок

и заключение соглашений с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию материально-технической

базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, в том числе школах,

работающих в неблагоприятных

социальных условиях. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня средств обучения и учебно-

методических комплексов. Проведен

ежегодный мониторинг по оценке

качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в

соответствии с характеристиками
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

результатов. К концу 2019 года не

менее чем в 2тыс. школ,

расположенных в сельской местности и

малых городах, не менее чем в 10

субъектах Российской Федерации

создана материально-техническая база9

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, с охватом не

менее 100тыс. детей, созданы условия

для реализации дистанционных

программ обучения, в том числе на базе

сетевых форм.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.2

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.3

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.4

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.5

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Тыва

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.6

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.7

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.8

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.9

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.10

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.11

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

2.12

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.13

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.14

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.15

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.16

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.17

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.18

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.19

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.20

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата2.21

 

Санчаа Т. О., Министр

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

образования и науки

Республики Тыва

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.22

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.23

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.24

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Создана

материально-техническая база не менее чем в

XXX школах не менее чем в XX районах

республики, расположенных в сельской

местности и малых городах, для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не менее

XXXX детей

"

2.25

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

2.25.

1

Прочий тип документа

01.07.2022 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

"

Контрольная точка "Создана

материально-техническая база не менее чем в 20

школах расположенных в сельской местности и

малых городах, для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профилей с

охватом не менее 6300 детей"

2.26

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы9 для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

2.26.

1

Прочий тип документа

01.10.2018 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

городах"

Мероприятие "Согласование с федеральным

проектным офисом перечня образовательных

организаций, в которых будет обновлена

материально-техническая база и созданы Центры

образования цифрового и гуманитарного

профилей"

2.26.

2

Прочий тип документа

01.02.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

28.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах

"

2.26.

3

Прочий тип документа

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2019

Мероприятие "Утверждение на региональном

уровне методических рекомендаций по созданию

мест, в том числе рекомендации к обновлению

материально-технической базы, с целью

реализации основных и Дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в

2.26.

4

Прочий тип документа

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, в том числе включающих: принципы,

требования и задачи реализации мероприятий по

обновлению материально- технической базы, с

целью реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах; особенности реализации мероприятий в

зависимости от территориальных особенностей;

примерный инфраструктурный лист; описание

принципов создания сетевого партнерства"

Мероприятие "Проведение мониторинга по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов"

2.26.

5

Прочий тип документа

01.11.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2019

Контрольная точка "Создана

материально-техническая база не менее чем в

XX школах не менее чем в XX районах

республики, расположенных в сельской

местности и малых городах, для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не менее

XXX детей

"

2.27

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

2.27.

1

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы9 для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в

сельской местности и малых городах, и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

"

Прочий тип документа

01.07.2019 01.08.2019

Контрольная точка "Создана

материально-техническая база не менее чем в

XX школах не менее чем в XX районах

республики, расположенных в сельской

местности и малых городах, для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не менее

XXXX детей

"

2.28

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

2.28.

1

Прочий тип документа

01.07.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и создание условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства"

Республики Тыва

Контрольная точка "Создана

материально-техническая база не менее чем в

XX школах не менее чем в XX-ти районах

республики, расположенных в сельской

местности и малых городах, для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей с охватом не менее

XXXX детей"

2.29

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

2.29.

1

Прочий тип документа

01.07.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах и создание условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства"

Контрольная точка "Создана

материально-техническая база не менее чем в

XXX школах не менее чем в XX районах

республики Федерации, расположенных в

сельской местности и малых городах, для

реализации основных и

Дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного профилей с

охватом не менее XXXX детей

"

2.30

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы9 для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

2.30.

1

Прочий тип документа

01.07.2023 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

расположенных в сельской местности и малых

городах

"

Результат "Создано не менее 1650 новых мест в 2-х

общеобразовательных организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"0

3 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.1

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.2

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.3

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.4

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.5

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.6

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

10.01.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

3.6.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

10.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экспертиз"

государственных экспертиз получены

Республики Тыва

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.7

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

10.01.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.7.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

10.01.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.8

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.9

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.10

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.11

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

06.03.2020

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.11.

1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство получено

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

06.03.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.12

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

06.03.2019

Мероприятие "Получено разрешение на3.12.

Прочий тип документа Разрешение на

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр06.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительство (реконструкцию)"1

строительство получено

образования и науки

Республики Тыва

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.13

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.14

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.15

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.16

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.17

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.18

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.19

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.20

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.21

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

10.12.2020

Мероприятие "Оборудование приобретено"3.21.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

10.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.22

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

10.12.2019

Мероприятие "Оборудование приобретено"3.22.

1

Отчет отчетная форма по оснащению

общеобразовательной организации

средствами обучения и воспитания в

соответствии с приказом Министерства

образования и науки Российской

Федерации № 336 от 30 марта 2016 года

представлена

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

10.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.23

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.24

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.25

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Тыва

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.26

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.27

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.28

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.29

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.30

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.31

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.32

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.33

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в3.34

 

Санчаа Т. О., Министр

-

31.12.2022



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эксплуатацию" образования и науки

Республики Тыва

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.35

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.36

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.37

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.38

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.39

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.40

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.41

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.42

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.43

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.44

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.45

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.46

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

28.12.2020

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

3.46.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

28.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.47

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

27.12.2019

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

3.47.

1

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

27.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.48

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.49

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.50

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.51

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.52

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.53

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.54

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.55

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.56

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.57

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.58

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.59

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.60

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

24.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.61

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.62

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.63

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.64

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.65

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

3.66

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг" Республики Тыва

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.67

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.68

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.69

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.70

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.71

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.72

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.73

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

3.74

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Республики Тыва

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.75

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

3.76

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

11.02.2020

Мероприятие "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

3.76.

1

Прочий тип документа Включение

объекта в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

11.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

3.77

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

11.02.2019

Мероприятие "Объект включен в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного использования, в

случае отсутствия такой документации -

типовой проектной документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия"

3.77.

1

Приказ Включение объекта в реестр

экономически эффективной проектной

документации повторного

использования

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

11.02.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.78

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.05.2018

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.79

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.80

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.05.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.81

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.07.2018

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.82

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.08.2018

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.83

Справка

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.84

Акт

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

30.09.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.85

Акт

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

01.09.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.86

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.87

Справка

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

30.09.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.88

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.89

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.90

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.91

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.92

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.93

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Контрольная точка "Создано не менее 825

новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"

3.94

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Выполнение

строительно-монтажных работ "

3.94.

1

Прочий тип документа

10.03.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое

3.94.

2

Прочий тип документа

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа"

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на строительство школы

 "

3.94.

3

Прочий тип документа

10.03.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

30.04.2019

Контрольная точка "Создано не менее 825

новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")"

3.95

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявок в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание мест в

общеобразовательных организациях"

3.95.

1

Прочий тип документа

01.10.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

30.11.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях"

3.95.

2

Прочий тип документа

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

28.02.2020

Мероприятие "Выполнение

строительно-монтажных работ"

3.95.

3

Прочий тип документа

31.05.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

30.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам"0

4

 По итогам отбора предоставлены

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том

числе для реализации предметной

области "Технология" и других

предметных областей в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам. Сформированы

методические рекомендации по

материально-техническому оснащению

и обновлению содержания образования

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, с

учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и

совершенствования методов обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей. Проведен

мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, в соответствии со

сформированными методическими

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рекомендациями. Обеспечено

обновление содержания

образовательных программ, в том числе

по предметной области "Технология" и

другим предметным областям, методик

преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных

программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебного оборудования и

учебно-методических комплексов с

учетом особых образовательных

потребностей обучающихся в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в

соответствии с характеристиками

результатов. К концу 2019 года не

менее чем в 130 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия для

реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся.

Контрольная точка "Материально-техническая4.1

Прочий тип документа

Санчаа Т. О., Министр

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

база обновлена не менее чем в XX

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

"

образования и науки

Республики Тыва

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программами создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства 

"

4.1.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.08.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

4.1.2

Соглашение

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

"

Результат "Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и других

предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков "Кванториум""0

5

Сформирована система мероприятий

по формированию новых условий

реализации предметной области

"Технология" и других предметных

областей, в том числе: утвержден

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских технопарков

"Кванториум"; осуществлен отбор

через профильную информационную

систему результатов инвентаризации

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Технология" и других предметных

областей; сформированы методические

рекомендации освоения предметной

области "Технология" и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

том числе детских технопарков

"Кванториум"; обеспечено обновление

содержания примерных

общеобразовательных программ по

предметной области "Технология"; к

концу 2019 года не менее чем в 10

субъектах Российской Федерации

изучение предметной области

"Технология" и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в

том числе детских технопарков

"Кванториум", с привлечением

обучающихся школ различного типа, в

том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных

условиях.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

30.08.2024

Мероприятие "Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

"Технология" и других предметных областей,

5.1.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

01.01.2024 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

Мероприятие "Заключены соглашения

(договора) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между отобранными

общеобразовательными организациями и

отобранными организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум""

5.1.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2014 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

30.08.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.2

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.2.1

Распоряжение Утвержден перечень

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по

освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2019

Мероприятие "Изменен Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего

образования"

5.2.2

Приказ Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации

об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной

деятельности по основным

общеобразовательным программам -

01.07.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательным программам

начального общего, основного общего

и среднего общего образования

Мероприятие "Разработаны и утверждены

методические рекомендации для органов

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации по реализации Концепции изучения

предметной области "Технология" "

5.2.3

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении методических

рекомендаций. Методические

рекомендации обеспечат единые

методические и организационные

рекомендации органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и

общеобразовательным организациям по

реализации мероприятия федерального

проекта

01.09.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.11.2019

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в том числе детскими

технопарками "Кванториум""

5.2.4

Прочий тип документа Соглашения о

реализации образовательных программ

в сетевой форме между

общеобразовательными организациями,

регламентирующие порядок, условия и

взаимоотношения организаций при

реализации образовательных программ

в сетевой форме

01.06.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.08.2019

Мероприятие "Разработаны предложения по

совершенствованию процедуры государственной

итоговой аттестации и иных оценочных

процедур в системе общего образования по

предметной области "Технология" и другим

предметным областям при внедрении целевой

5.2.5

Прочий тип документа Доклад в

Проектный комитет национального

проекта "Образование", решение

Проектного комитета о необходимости

и порядке реализации мероприятий по

совершенствованию процедуры

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модели цифровой образовательной среды"

государственной итоговой аттестации

и иных оценочных процедур

Мероприятие "Создана рабочая группа по

подготовке концепции "Новая школа" и

проведения анализа современных

архитектурных, инженерных и дизайн-решений

образовательных организаций и их дальнейшему

тиражированию, в т.ч. с учетом международной

практики"

5.2.6

Акт Акт Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающий

состав рабочей группы

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.02.2019

Мероприятие "Сформирован перечень

предложений для разработки концепции "Новая

школа", а также по современным

архитектурным, инженерным и

дизайн-решениям образовательных организаций

для дальнейшего тиражирования, в т.ч. с учетом

международной практики"

5.2.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет, содержащий перечень

предложений для разработки

концепции "Новая школа", в том числе

по современным архитектурным,

инженерным и дизайн-решениям

образовательных организаций для

дальнейшего использования органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, в том числе

при реализации мероприятий по

созданию новых мест в

общеобразовательных организациях

01.04.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.09.2019

Мероприятие "Подготовлен доклад о внесении

изменений в федеральный проект "Современная

школа" по вопросу включения в него

предложений в части разработки и утверждения

концепции "Новая школа", в том числе по

современным архитектурным, инженерным и

дизайн-решениям образовательных организаций

для дальнейшего тиражирования"

5.2.8

Прочий тип документа Доклад в

проектный комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения изменений в

федеральный проект по итогам

формирования предложений по

разработке концепции "Новая школа",

в том числе по современным

01.04.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

архитектурным, инженерным и дизайн-

решениям образовательных

организаций для дальнейшего

тиражирования. Решение Проектного

комитета о включении мероприятий по

разработке концепции, апробации,

этапности ее внедрения на основе

оценки результативности апробации

Мероприятие "Создана рабочая группа для

разработки комплексной системы профилактики

и коррекции трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий"

5.2.9

Акт Акт Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

состав рабочей группы

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.02.2019

Мероприятие "Разработаны показатели и

мероприятия, направленные на создание

комплексной системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий"

5.2.1

0

Отчет Информационно-аналитический

отчет, содержащий показатели и

мероприятия, обеспечивающие

создание комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей

в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

01.04.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.12.2019

Мероприятие "Утвержден медиаплан реализации

федерального проекта"

5.2.1

1

Прочий тип документа Утвержден

медиаплан реализации федерального

проекта

01.12.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2019

Мероприятие "Подготовлен доклад о

возможностях реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий"

5.2.1

2

Прочий тип документа Доклад в

проектный комитет национального

проекта "Образование" о возможностях

реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей

в обучении у обучающихся, имеющих

01.04.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

Мероприятие "Подготовлены предложения по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства при

реализации федеральных и региональных

проектов"

5.2.1

3

Прочий тип документа Доклад в

проектный комитет национального

проекта "Образование". Рассмотрение

предложений на проектном комитете

позволит обеспечить всестороннее

рассмотрение предложений по

распространению механизма

привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на

результат, в том числе в форме

государственно-частного партнерства.

Благодаря оценке проектного комитета

будет принято решение об

утверждении или доработке

представленных материалов с целью

распространения в субъекты

Российской Федерации

01.12.2018 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2019

Мероприятие "Утверждены рекомендации по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства при

реализации федеральных и региональных

проектов"

5.2.1

4

Методические рекомендации

Методические рекомендации

Министерства просвещения

Российской Федерации по

распространению механизма

привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на

результат, в том числе в форме

государственно-частного партнерства

при реализации федеральных и

региональных проектов. Утверждение

методических рекомендаций позволит

01.12.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дать необходимый инструментарий

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации для

увеличения внебюджетных средств,

инвестируемых в развитие общего

образования

Мероприятие "Утверждена Концепция развития

предметной области "Технология" "

5.2.1

5

Прочий тип документа Утверждена

Концепция развития предметной

области "Технология"

24.12.2018 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

24.12.2018

Мероприятие "Проведен анализ предложений

для разработки концепции "Новая школа", а

также современных архитектурных, инженерных

и дизайн-решений образовательных организаций

и их дальнейшему тиражированию, в т.ч. с

учетом международной практики"

5.2.1

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам анализа, в том

числе подготовлены предложения для

разработки концепции "Новая школа",

в том числе с учетом выявленных и

обобщенных практик современных

архитектурных, инженерных и дизайн-

решений образовательных

организаций, на основе

международного опыта

01.02.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.06.2019

Мероприятие "Проведен анализ трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий"

5.2.1

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам проведения

исследования (анализа) на выборке

общеобразовательных организаций,

включая обобщение выявленной

практики и формирование

предложений по корректировке

построения образовательной

деятельности

01.02.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.06.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

5.3

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

-

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" Республики Тыва

Мероприятие "Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

5.3.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

«Технология» и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2020

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

«Кванториум»"

5.3.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.08.2020

Мероприятие "Подготовлен доклад о

возможностях реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий"

5.3.3

Прочий тип документа Доклад в

проектный комитет национального

проекта "Образование" о возможностях

реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей

в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

01.11.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен доклад о

возможностях реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий"

5.3.4

Прочий тип документа Доклад в

проектный комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения изменений в

федеральный проект по итогам

формирования предложений в части

современных архитектурных,

инженерных и дизайн-решений

образовательных организаций для

дальнейшего тиражирования

01.12.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

15.12.2020

Мероприятие "Разработаны показатели и

мероприятия, направленные на создание

комплексной системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий"

5.3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет, содержащий показатели и

мероприятия, обеспечивающие

создание комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей

в обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

01.12.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.4

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

30.08.2023

Мероприятие "Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.4.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2023 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2023

Мероприятие "Заключены соглашения5.4.2

Прочий тип документа Соглашения

01.06.2023 Санчаа Т. О., Министр30.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум""

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме

образования и науки

Республики Тыва

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

30.08.2022

Мероприятие "Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.5.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2022 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2022

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум""

5.5.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2022 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

30.08.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.6

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.6.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации, утверждающее

перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия

по освоению предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2021

Мероприятие "Заключены соглашения

(договоры) о реализации образовательных

программ в сетевой форме между

общеобразовательными организациями и

организациями, имеющими высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детскими технопарками

"Кванториум""

5.6.2

Прочий тип документа Соглашения

(договора) о реализации

образовательных программ в сетевой

форме между общеобразовательными

организациями, регламентирующие

порядок, условия и взаимоотношения

организаций при реализации

образовательных программ в сетевой

форме

01.06.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.08.2021

Мероприятие "Разработаны и внедрены новые

формы оценки образовательных достижений и

результатов по предметной области

"Технология" и других предметных областей, в

том числе всероссийские олимпиады по

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, итоговая аттестация

различных форм по предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию"

5.6.3

Методические рекомендации

Методические рекомендации

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.01.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

5.7

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Республики Тыва

Мероприятие "Проведен отбор через

профильную информационную систему

инвентаризация инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организациях,

организациях культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных

для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию"

5.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах инвентаризации,

перечень организаций

01.02.2024 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.05.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

5.7.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2024 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.8

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведен отбор через5.8.1

Отчет Информационно-аналитический

01.03.2019 Санчаа Т. О., Министр31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профильную информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных

для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей"

отчет по результатам отбора. Благодаря

проведению инвентаризации

определен перечень организаций для

реализации предметной области

"Технология" и других предметных

областей

образования и науки

Республики Тыва

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

5.8.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.9

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведен отбор через5.9.1

Отчет Информационно-аналитический

01.02.2020 Санчаа Т. О., Министр31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профильную информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных

для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области «Технология» и

других предметных областей"

отчет по результатам отбора, перечень

организаций для реализации

предметной области «Технология» и

других предметных областей

образования и науки

Республики Тыва

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

"

5.9.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2020 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.10

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Мероприятие "Проведен отбор через5.10.

Отчет Информационно-аналитический

01.02.2023 Санчаа Т. О., Министр30.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профильную информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, подходящих для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей "

1

отчет по результатам отбора, перечень

организаций

образования и науки

Республики Тыва

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

5.10.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2023 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.11

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведен отбор через

профильную информационную систему

5.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора, перечень

01.02.2022 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

30.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, подходящих для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей"

организаций

Республики Тыва

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов"

5.11.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

01.01.2022 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.12

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

5.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам мониторинга

оценки качества изменений в освоении

01.01.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствии с характеристиками результатов"

обучающимися соответствующих

образовательных программ в рамках

реализации мероприятия федерального

проекта. Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности реализуемых

мероприятий по отношению к

образовательным результатам

обучающихся

Мероприятие "Отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей"

5.12.

2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по результатам отбора, перечень

организаций

01.02.2021 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

31.05.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.13

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.14

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.15

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Тыва

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.16

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.17

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.18

 

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021

Контрольная точка "Не менее 0 организаций

осваивают предметную область "Технология" и

другие предметные области, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.19

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение перечня

организаций, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.19.

1

Отчет

01.01.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.03.2019

Мероприятие "Отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных,

5.19.

2

Отчет

01.03.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей

"

Мероприятие "Утверждение на региональном

уровне Концепции развития предметной области

"Технология""

5.19.

3

Приказ

01.01.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.07.2019

Мероприятие "Внесение изменений в Порядок

организации и осуществления образовательной

деятельности по основным

общеобразовательным программам

-образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего

образования"

5.19.

4

Приказ

01.07.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.09.2019

Мероприятие "Утверждение на региональном

уровне методических рекомендаций для органов

исполнительной власти Республики Тыва по

реализации Концепции изучения предметной

области "Технология"

"

5.19.

5

Приказ

01.09.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

30.11.2019

Мероприятие "Заключение соглашений

(договоров)

5.19.

6

Отчет

01.06.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

о реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями (п. 1.1.2) и организациями,

имеющими высокооснащенные ученико-места, в

том числе детскими технопарками "Кванториум"

"

Мероприятие "Проведение мониторинга по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

характеристиками результатов"

5.19.

7

Отчет

01.11.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2019

Контрольная точка "Не менее XX обучающихся

в не менее чем в XX районах республики

осваивают предметную область «Технология» и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

5.20

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»"

5.20.

1

Приказ

01.01.2020 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.03.2020

Контрольная точка "Обучающиеся во всех

районах республики, имеют возможность

изучать предметную область "Технология" на

5.21

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

Мероприятие "Освоение предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, не

менее 10% обучающихся республики (согласно

утвержденному перечню) на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места3, в

т.ч. детских технопарков "Кванториум"

"

5.21.

1

Отчет

01.06.2024 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

30.08.2024

Контрольная точка "Обучающиеся не менее чем

в XX районах республики имеют возможность

изучать предметную область "Технология" на

базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.22

Приказ

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.22.

1

Приказ

01.01.2022 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2022

Контрольная точка "Обучающиеся не менее чем

в XX районах республики имеют возможность

изучать предметную область "Технология" на

базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

5.23

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Кванториум""

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций, реализующих

мероприятия по освоению предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.23.

1

Приказ

01.01.2021 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.03.2021

Контрольная точка "Обучающиеся не менее чем

в XX районах республики имеют возможность

изучать предметную область "Технология" на

базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум""

5.24

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2023

Мероприятие "Утверждение перечня

образовательных организаций республики,

реализующих

мероприятия по освоению предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

"

5.24.

1

Приказ

01.01.2023 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.03.2023

Результат "Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных общеобразовательных

программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации"0

6

К концу 2022 года внедрены

обновленные примерные основные

общеобразовательные программы,

разработанные в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организации всех субъектов

Российской Федерации, что позволит

повысить качество преподавания всех

предметных областей, обеспечить

соответствие условий обучения

современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а также будет

способствовать достижению главных

целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и

национального проекта "Образование"

в целом. Проведен мониторинг

использования обновленных

федеральных государственных

образовательных стандартов общего

образования, в том числе требований к

результатам освоения образовательной

программы общего образования.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

30.06.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.2

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены обновленные

ПООП"

6.4

Приказ

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение план-графика

обновления примерных основных

образовательных программ (разделов 

ПООП) по отдельным предметным областям в

соответствие с ФГОС, в т.ч. с учетом разделов,

не требующих 

актуализации

"

6.4.1

Отчет

01.04.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.05.2019

Мероприятие "Разработка методических и

дидактических материалов для педагогических

работников по работе 

с обновленными ПООП с учетом формирования,

наряду с предметным знанием, универсальных

компетенций 

и функциональной грамотности, а также новой

системы оценивания

"

6.4.2

Методические рекомендации

01.01.2020 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.03.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение ПООП

по 

отдельным предметным областям в 

соответствии с план-графиком

"

6.4.3

Прочий тип документа

01.02.2020 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2020

Мероприятие "Разработка методических и 

дидактических материалов для 

педагогических работников по работе 

с обновленными ПООП с учетом 

формирования, наряду с предметным 

знанием, универсальных компетенций 

и функциональной грамотности, а также новой

системы оценивания

6.4.4

Методические рекомендации

01.01.2021 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Мероприятие "Разработка и утверждение ПООП

по 

отдельным предметным областям в 

соответствии с план-графиком

"

6.4.5

Прочий тип документа

01.02.2021 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2021

Мероприятие "Разработка методических и 

дидактических материалов для 

педагогических работников по работе 

с обновленными ПООП с учетом 

формирования, наряду с предметным 

знанием, универсальных компетенций 

и функциональной грамотности, а также новой

системы оценивания

"

6.4.6

Методические рекомендации

01.01.2022 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.03.2022

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального

сектора экономики"0

7 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

- 01.09.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

01.04.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

7.2

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Мероприятие "Разработано и введено в опытную

эксплуатацию платформенное решение

(информационная система) для программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики"

7.2.1

Акт Акт о приемке системы в опытную

эксплуатацию, увеличение педагогов,

прошедших обучение по программам

дополнительного профессионального

образования Система позволит в

дистанционной форме обеспечить

навигацию педагогических работников

по реализуемым дополнительным

профессиональным программам,

адресно компенсировать

профессиональные дефициты

01.01.2020 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.09.2020

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения не

менее 

чем в 10 субъектах Российской Федерации 

"

7.2.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.09.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2019

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения не

менее чем в 20 субъектах Российской

Федерации"

7.2.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2020 31.12.2020

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения не

менее чем в 35 субъектах Российской

Федерации"

7.2.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2021 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2021

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

7.2.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

01.01.2022 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения не

менее чем в 50 субъектах Российской

Федерации"

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения не

менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации"

7.2.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

01.01.2023 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2023

Мероприятие "Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

7.2.7

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам апробации

разработанных программ с целью

совершенствования примерных

программ дополнительного

профессионального образования для

01.01.2024 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики, а также платформенного решения во

всех субъектах Российской Федерации"

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

01.09.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.4

Прочий тип документа

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.03.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.5

Отчет

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

01.09.2021

Контрольная точка "Во всех образовательных

организациях республики для учителей

предметной области "Технология" действует

система повышения квалификации на базе

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики

"

7.6

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

01.09.2021

Мероприятие "Утверждение на региональном

уровне проектов программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

7.6.1

Прочий тип документа

01.07.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированные на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

"

Мероприятие "Утверждение на региональном

уровне и введение в опытную эксплуатацию

платформенного решения (информационная

система) для программ дополнительного

профессионального образования для педагогов

предметной области "Технология" и других

предметных областей, включая астрономию,

химию, биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики"

7.6.2

Прочий тип документа

01.01.2020 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.09.2020

Мероприятие "Проведение апробации программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию,

биологию, ориентированных на использование

потенциала и ресурсов детских технопарков

"Кванториум", организаций, осуществляющих

7.6.3

Прочий тип документа

01.09.2020 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

XX районах республики 

"

Результат "Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества"0

8

В соответствии с разработанной

методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и

привлечением представителей

работодателей к этой деятельности, к

концу 2024 года не менее 70%

обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся), что позволит создать

условия для формирования активной

гражданской позиции у каждого

обучающегося, а также достичь цели и

целевых показателей национального

проекта "Образование" в части

воспитания гармонично развитой и

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

социально ответственной личности на

основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской

Федерации, исторических и

национально-культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы

менторства и наставничества для

обучающихся в рамках взаимодействия

с предприятиями субъектов Российской

Федерации.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.2

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 3% обучающихся"

8.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательных организациях с

охватом не менее 3% обучающихся

01.01.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2019

Мероприятие "С учетом разработанной8.3.2

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2020 Монгуш Ч. В.,01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 5% обучающихся"

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 5% обучающихся

Заместитель министра

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 10% обучающихся"

8.3.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 10% обучающихся

01.01.2021 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.12.2021

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 35% обучающихся"

8.3.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 35% обучающихся

01.01.2022 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.12.2022

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

8.3.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

01.01.2023 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 50% обучающихся"

охватом не менее 50% обучающихся

Мероприятие "С учетом разработанной

методологии наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том числе

с применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 70% обучающихся"

8.3.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах внедрения

методологии наставничества в

общеобразовательные организации с

охватом не менее 70% обучающихся

01.01.2024 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.12.2024

Контрольная точка "Утверждена методология

(целевая модель) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

"

8.4

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение информационно-

аналитического исследования по вопросам

наставничества обучающихся в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

8.4.1

Отчет

01.01.2019 Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программам среднего профессионального

образования

"

Мероприятие "Разработка и согласование с

участием профильных общественных

объединений проекта методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися

"

8.4.2

Прочий тип документа

01.05.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.08.2019

Мероприятие "Проведение пилотной апробации

методологии (целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися

"

8.4.3

Прочий тип документа

01.11.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга по

оценке качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в соответствии с

8.4.4

Прочий тип документа

01.11.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

характеристиками результатов"

Результат "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой форме

"0

9

 К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций

реализуют образовательные программы

в сетевой форме в целях повышения

эффективности использования

инфраструктуры и кадрового

потенциала системы образования и

расширения возможностей детей в

освоении программ общего

образования. Реализация мероприятий

федерального проекта будет

направлена на повышение доступности

качественного, вариативного

образования, что позволит поэтапно

достичь следующих результатов охвата

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования - реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. – 20 %

организаций; 2022 г. – 35 %

организаций; 2023 г. – 50 %

организаций; 2024 г. – 70 %

организаций.

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы9.2

 

Монгуш Ч. В.,

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" Заместитель министра

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.3

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.4

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

30.06.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.5

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

30.06.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

9.6

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.7

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.8

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 3% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга

реализации общеобразовательных

программ. Обеспечено формирование и

реализация образовательных программ

в сетевой форме в не менее 3%

общеобразовательных организаций, в

том числе приняты локальные

нормативные акты и заключены

соглашения о реализации

образовательной программы в сетевой

01.01.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

форме. Для обучающихся указанных

общеобразовательных организаций

обновлено содержание

образовательных программ с учетом

использования ресурсов иной

организации, участвующей в сетевой

форме реализации.

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 10% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.8.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 10%

организаций

01.01.2020 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2020

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 20% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.8.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 20%

организаций

01.01.2021 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.12.2021

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 35% организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования

"

9.8.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 35%

организаций

01.01.2022 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.01.2022

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 50% организаций,

9.8.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 50%

01.01.2023 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

организаций

Мероприятие "С учетом методических

рекомендаций обеспечена реализация

общеобразовательных программ в сетевой форме

с охватом не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

9.8.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обеспечении реализации

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 70%

организаций

01.01.2024 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

01.12.2024

Контрольная точка "Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме"

9.9

Отчет

Санчаа Т. О., Министр

образования и науки

Республики Тыва

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка и утверждение

региональных методических рекомендаций на

основании федеральных методических

рекомендаций по вопросам реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме, включающих в том

числе: принципы и условия реализации

образовательных программ в сетевой форме;

организационно-финансовые и управленческие

модели, описание лучших региональных практик

типовые локальные нормативные акты, в том

числе план ("дорожную карту") и формы

договоров о

реализации образовательной программы в

сетевой форме

"

9.9.1

Методические рекомендации

01.07.2019 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.08.2019

Мероприятие "С учетом методических9.9.2

Отчет

01.01.2019 Монгуш Ч. В.,01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рекомендаций обеспечение реализации

общеобразовательных программ в сетевой

форме с охватом не менее 70% организаций,

реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования"

Заместитель министра

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.10

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

01.01.2022

Результат "Не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной

организации"0

10

К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций

обеспечено вовлечение общественно-

деловых объединений и участие

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных организаций.

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.2

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

 

Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Мероприятие "Проведен мониторинг реализации

механизмов вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам

10.3.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах мониторинга с

целью контроля динамики внедрения

механизмов

31.12.2023 Монгуш Ч. В.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управления развитием общеобразовательной

организации"



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

"Современная школа"

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

2 Администратор регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

4 Участник регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

5 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

7 Участник регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

8 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах



3

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

10 Участник регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

11 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

13 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

14 Участник регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

16 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

17 Участник регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

18 Ответственный за достижение

результата регионального

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100
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проекта

19 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

20 Участник регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

22 Участник регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

23 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

25 Участник регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

26 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

28 Участник регионального Санчаа Т. О. Министр образования и науки 100
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проекта Республики Тыва

29 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

Создано не менее 1650 новых мест в 2-х общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100

31 Участник регионального

проекта

Монгуш Ч. В. Заместитель министра 100

32 Участник регионального

проекта

Санчаа Т. О. Министр образования и науки

Республики Тыва

100


