
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Тыва)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сенгии С.Х. Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Монгуш С.Р.Руководитель регионального проекта Министр

Оюн С.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра спорта Республики Тыва

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Развитие

физической культуры и спорта до 2020 года"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в

Республике Тыва на 2014 - 2020 годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 88,8000 88,8000 88,8000 88,8000 88,8000 88,8000Процент 88,8000

2 Доля граждан среднего возраста (женщины

30-54 года; мужчины 30-59 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 12,7000 12,7000 12,8000 13,0000 13,4000 13,9000Процент 8,4000

3 Доля граждан старшего возраста (женщины

55-79 лет; мужчины 60-79 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 7,3000 8,3000 8,9000 9,5000 10,3000 10,5000Процент 3,2000

4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

объектов спорта

31.12.2017 80,7000 80,8000 80,9000 81,0000 81,1000 81,2000Процент 40,0000

5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в организациях

ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

31.12.2017 84,2000 84,2000 88,1000 92,0000 96,0000 100,0000Процент 84,2000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

27 4 2 2 -

2

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1313 13 13 13 13

3

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 4 0 1 1

4

Введены в эксплуатацию

плоскостные спортивные

сооружения в сельских

территориях

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1 - - - -

5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

-0 0 - - -
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целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-0 - - - 1

7

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-4 1 - - -

8

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 1 - - -

9

Реализованы проекты

государственно-частного

партнерства по созданию

объектов спорта в рамках

федеральной целевой

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета на софинансирование

расходных обязательств по

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

-- 1 - - -
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программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

реализации проектов

государственно-частного и

муниципально-частного

партнерства

объекта недвижимого

имущества
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

21 642,30 7 319,9011 372,00 7 319,90 7 322,00 0,00 54 976,10

1.1.1. бюджет субъекта

21 642,30 7 319,9011 372,00 7 319,90 7 322,00 0,00 54 976,10

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

6 557,20 3 831,003 839,10 3 839,10 5 586,50 5 586,50 29 239,40

2.1.1. бюджет субъекта

6 557,20 3 831,003 839,10 3 839,10 5 586,50 5 586,50 29 239,40

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 11 042,8034 455,70 0,00 10 126,90 0,00 55 625,40

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 11 042,8034 455,70 0,00 10 126,90 0,00 55 625,40

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Введены в эксплуатацию  плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2 500,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

4.1.1. бюджет субъекта

2 500,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

9 048,80 0,008 282,60 0,00 0,00 0,00 17 331,40
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5.1.1. бюджет субъекта

9 048,80 0,008 282,60 0,00 0,00 0,00 17 331,40

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 000,40 0,008 846,70 0,00 0,00 0,00 18 847,10

6.1.1. бюджет субъекта

10 000,40 0,008 846,70 0,00 0,00 0,00 18 847,10

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,0069 385,50 0,00 0,00 0,00 69 385,50

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,0069 385,50 0,00 0,00 0,00 69 385,50

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

49 748,70 136 181,60 11 159,00 22 193,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

23 035,40 5 586,50 247 904,90

49 748,70 22 193,70136 181,60 11 159,00 23 035,40 5 586,50 247 904,90

  бюджет субъекта

49 748,70 22 193,70136 181,60 11 159,00 23 035,40 5 586,50 247 904,90

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года;

мужчины 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

1

Основной показатель: Доля

граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

2

Основной показатель: Доля

детей и молодежи (возраст 3-

29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

3

Основной показатель: Доля Процент Приказ МИНИСТЕРСТВО 19.04.201 324 Об утверждении Методики4
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занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

9

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

Основной показатель: Уровень

обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

19.04.2019 324

Об утверждении Методики

расчета показателя "Доля

граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом"

национального проекта

"Демография" и показателей

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Поставлены комплекты спортивного

оборудования"0

1 Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

20.05.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.2

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

10.03.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.3

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

10.03.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.4

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

03.09.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.5

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики

-

10.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Тыва

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.6

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.06.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.7

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

22.03.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.9

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

18.09.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

22.03.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.07.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

1.12

 

Оюн С. В., Заместитель

министра

-

06.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказанных услуг" спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

06.04.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

10.10.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.15

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

06.04.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.16

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.07.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.17

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.18

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2023

Контрольная точка "Произведена оплата1.19

 

Монгуш Ч. К.,

-

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.20

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение

между Правительством Республики Тыва и

Министерством спорта Российской Федерации о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Республики Тыва на

приобретение спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное

состояние"

1.21

Постановление

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

01.03.2024

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

1.22

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков и

заключение контрактов  "

1.22.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2020 Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

15.06.2020

Результат "Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки "0

2 Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

25.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.05.2018

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.7

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.8

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.9

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.10

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.11

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.12

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.13

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.14

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.16

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.17

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.19

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.20

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.21

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

25.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.22

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.23

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.24

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.25

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о2.26

 

Оюн С. В.,

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Заместитель министра

спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.27

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.28

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.29

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.30

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2022

Контрольная точка "В организациях,

осуществляющих спортивную подготовку, не

менее 85% штатных тренеров соответствуют

квалификационным требованиями

профессиональных стандартов"

2.31

 

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Проведение обучения по типовой

образовательной программе инструкторов

(волонтеров по спорту), обеспечивающих

организацию спортивно-массовой работы на

2.31.

1

Отчет

01.02.1919 Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предприятиях, учреждениях, спортивных

сооружениях и физкультурно-оздоровительных

клубах"

Мероприятие "Организация обучения штатных

тренеров организаций, осуществляющих

спортивную подготовку, не имеющих

профильного образования"

2.31.

2

Отчет

01.02.2019 Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

01.12.2024

Контрольная точка "Реализованы утвержденные

федеральные стандарты спортивной подготовки

по олимпийским видам спорта, паралимпийским

видам спорта, распространены их требования на

спортивно-оздоровительный этап спортивной

подготовки"

2.32

Приказ

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

24.12.2024

Мероприятие "Актуализация федеральных

стандартов спортивной подготовки по

олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским

видам спорта с учетом распространения их

требований на спортивно-оздоровительный этап

спортивной подготовки"

2.32.

1

Приказ

01.04.2019 Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

01.10.2024

Контрольная точка "Проведено не менее 120

физкультурных и комплексных физкультурных

мероприятий для детей, и учащейся молодежи

(студентов) с охватом участников более 80 %

общей численности детей и учащейся молодежи

(студентов)"

2.33

 

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий для

детей, и учащейся молодежи (студентов),

включая новые фестивали дворового спорта

2.33.

1

Отчет

01.01.2019 Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

среди команд муниципальных образований, а

также студенческого спорта "Наш-выбор-спорт!"

по наиболее массовым игровым видам спорта"

Контрольная точка "Проведено не менее 100

физкультурных и комплексных физкультурных

мероприятий среди лиц средних и старших

возрастных групп"

2.34

Отчет

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

лиц средних и старших возрастных групп"

2.34.

1

Отчет

01.01.2019 Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

25.12.2024

Контрольная точка "Проведение не менее 15

физкультурных и комплексных физкультурных

мероприятий среди инвалидов"

2.35

Отчет

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий среди

инвалидов"

2.35.

1

Отчет

01.01.2019 Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

25.12.2024

Контрольная точка "Подготовлен и направлен

Главе Республики Тыва доклад о состоянии

физической подготовленности населения,

включающий, в том числе данные о показателях

развития физической культуры и массового

спорта во всех муниципальных районах

Республики Тыва, доступности спортивной

инфраструктуры и результатах прохождения

испытаний комплекса ГТО всеми категориями и

группами граждан"

2.36

Докладная записка

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятие "Реализация Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

2.36.

1

Отчет

01.01.2019 Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

труду и обороне" (ГТО), предусматривающего

тестирование уровня физической

подготовленности всех категорий и групп

населения, включая Всероссийские зимние и

летние фестивали комплекса"

министра

Контрольная точка "Не менее 50% общего

количества ВУЗов и организаций СПО имеют

студенческие спортивные клубы"

2.37

Отчет

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятие "Реализация Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО), предусматривающего

тестирование уровня физической

подготовленности всех категорий и групп

населения, включая Всероссийские зимние и

летние фестивали комплекса"

2.37.

1

Приказ

01.01.2019 Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

25.12.2024

Контрольная точка "Утверждена обновленная

методика учета населения, систематически

занимающегося физической культурой и

спортом"

2.38

 

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Контрольная точка "Мероприятия

информационно-коммуникационной кампании

по формированию в обществе культуры

поведения, основанной на индивидуальной

мотивации граждан к физическому развитию и

стимулированию работодателей к поощрению

физической активности персонала, стартовали на

территории Республики Тыва"

2.39

Отчет

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятие "Проведение мероприятий по

популяризации физкультурных, спортивных

2.39.

1

Отчет

10.01.2019 Оюн С. В., Заместитель

министра

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий, массовых спортивных акций и

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса ГТО"

спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Утверждены методические

рекомендаций по организации мероприятий,

популяризирующих

занятия физической культурой и спортом

"

2.40

Приказ

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятие "Разработка методических

рекомендаций по организации мероприятий,

популяризирующих

занятия физической культурой и спортом

"

2.40.

1

Приказ

01.04.2019 Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

01.08.2024

Результат "В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь"0

3 Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.1

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

18.02.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.2

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

17.03.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.3

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

17.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.4

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

17.03.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.5

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

17.03.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.6

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

17.03.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.7

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.02.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

10.06.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.9

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

30.04.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.11

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

30.04.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.12

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.04.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.13

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

28.02.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.14

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

10.07.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.15

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

30.05.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.16

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.05.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.17

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

30.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.18

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.05.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.19

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.03.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.20

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.07.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.21

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

05.06.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.22

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

05.06.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.23

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

05.06.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.24

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

05.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и

инвентаря"

3.25

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков и

заключение контрактов  "

3.25.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2021 Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

15.06.2021

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние "

3.26

Постановление

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

01.03.2019

Контрольная точка "По результатам

официальных спортивных мероприятий не менее

35% занимающихся на этапах спортивной

подготовки имеют спортивные разряды и

звания"

3.27

Приказ

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2019

Мероприятие "Организация официальных

спортивных мероприятий в системе подготовки

спортивного резерва "

3.27.

1

Отчет

01.01.2019 Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

25.12.2019

Результат "Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях "0

4 Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.1

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Тыва

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.2

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.3

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.4

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"4.5

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.11.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"4.6

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

4.7

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

4.9

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

4.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

4.11

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2019

Контрольная точка "Закуплено футбольное поле

с искусственным покрытием в с.Хандагайты,

Овурского кжууна"

4.12

Распоряжение

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2019

Контрольная точка "Создание малых

спортивных площадок на территории

республики"

4.13

Распоряжение

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2019

Контрольная точка "Строительство

физкультурно-спортивного комплекса в

г.Шагонаре"

4.14

Акт

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2020

Контрольная точка "Закупка футбольного поля с

искусственным покрытием в г. Туране,

Пии-Хемского кожуна"

4.15

Акт

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2020

Контрольная точка "Строительство4.16

Акт

Биче-Оол Б. В.,

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

физкультурно-спортивного комплекса в с.Эрзин,

Эрзинского кожууна"

Первый заместитель

министра

Контрольная точка "Закупка футбольного поля с

искусственным покрытием в с.Кызыл-Мажалык,

Барун-Хемчикского кожуна"

4.17

Акт

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2021

Контрольная точка "Строительство

физкультурно-спортивного комплекса в

с.Мугур-Аксы, Монгун-Тайгинского кожууна"

4.18

Акт

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2022

Контрольная точка "Закупка футбольного поля с

искусственным покрытием в с.Сукпак

Кызылского кожуна"

4.19

Акт

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2022

Контрольная точка "Строительство

физкультурно-спортивного комплекса в

с.Хову-Аксы, Чеди-Хольского кожууна"

4.20

Акт

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2023

Контрольная точка "Закупка футбольного поля с

искусственным покрытием в г. Кызыле"

4.21

Акт

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2023

Контрольная точка "Закупка футбольного поля с

искусственным покрытием в с.Бай-Хаак,

Тандинского кожуна"

4.22

Акт

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2023

Контрольная точка "Закупка футбольного поля с

искусственным покрытием в с.Чаа-Холь,

Чаа-Хольского кожуна"

4.23

Акт

Биче-Оол Б. В., Первый

заместитель министра

-

25.12.2024

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации в 2016

5 Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

-2020 годы""0

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.1

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.07.2018

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.2

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.07.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.3

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.07.2018

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.4

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.07.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.5

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.07.2018

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.6

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.07.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.7

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развития спорта и

физической культуры

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ"

5.7.1

 

01.01.2019 Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

01.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.8

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ "

5.8.1

 

01.01.2020 Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

01.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.9

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.11.2019

Мероприятие "Проведение в субъектах

Российской Федерации конкурсных процедур

для приобретения технологического

оборудования, учтенного в сметной

документации объектов капитального

строительства "

5.9.1

 

01.08.2019 Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

01.11.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.10

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.11.2020



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение в субъектах

Российской Федерации конкурсных процедур

для приобретения технологического

оборудования, учтенного в сметной

документации объектов капитального

строительства "

5.10.

1

 

01.08.2020 Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

15.11.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.11

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.12

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.13

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.14

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.15

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.16

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

-

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развития спорта и

физической культуры

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.17

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Мероприятие "Представление субъектами

Российской Федерации заключений о

соответствии (ЗОС) в Минспорт России "

5.17.

1

 

01.09.2019 Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

15.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.18

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2020

Мероприятие "Представление субъектами

Росссийской Федерации заключений о

соответствии (ЗОС) в Минспорт России "

5.18.

1

 

01.09.2020 Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

15.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.19

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.20

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2020

Контрольная точка "Государственная5.21

 

Монгуш Ч. К.,

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.22

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2020

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной собственности "0

6 Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

6.1

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.07.2018

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

6.2

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.3

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.07.2018

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

6.4

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.5

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

-

01.07.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развития спорта и

физической культуры

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

6.6

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.7

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.9

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.11.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"6.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"6.11

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"6.12

 

Оюн С. В.,

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Заместитель министра

спорта Республики

Тыва

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.13

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

6.14

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.15

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

01.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

6.16

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.17

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.18

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.19

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

25.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

6.20

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

6.21

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

6.22

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2024

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы""0

7 Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.1

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.2

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики

-

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Тыва

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.3

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.4

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.05.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.5

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.6

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.06.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.7

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

15.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

05.07.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

7.9

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

развития спорта и

физической культуры

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

7.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

20.07.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.11

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

25.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

7.12

 

Монгуш Ч. К.,

Начальник отдела

развития спорта и

физической культуры

-

30.07.2020

Контрольная точка "Организации спортивной

подготовки оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием и

инвентарем"

7.13

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.11.2020

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы""0

8 Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.1

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

15.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.2

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

17.03.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

8.3

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

8.4

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

21.04.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.5

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.6

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

05.06.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.7

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

20.06.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.9

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.06.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.11

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.12

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

05.07.2020

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

8.13

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков и

заключение контрактов"

8.13.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор исполнителей работ

по подготовке оснований для создания

малых спортивных форм и футбольных

полей

10.01.2020 Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

15.06.2020

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

8.14

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных

процедур, определение подрядчиков и

заключение контрактов"

8.14.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2020 Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

15.06.2020

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

8.15

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

30.09.2020

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

8.16

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2020

Результат "Реализованы проекты государственно-

частного партнерства по созданию объектов спорта

в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы""0

9

Субъектам Российской Федерации

предоставлены субсидии из

федерального бюджета на

софинансирование расходных

обязательств по реализации проектов

государственно-частного и

муниципально-частного партнерства

Монгуш С. Р., Министр- 25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.1

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.07.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.2

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.07.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.3

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.07.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.4

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.12.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.5

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.11.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.6

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.7

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.8

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.9

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.10

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

9.11

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

9.12

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.06.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

9.13

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.06.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

9.14

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

9.15

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

15.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

9.16

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

01.08.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

9.17

 

Оюн С. В., Заместитель

министра спорта

Республики Тыва

-

25.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Оюн С. В. Заместитель министра спорта

Республики Тыва

100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100



3

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш С. Р. Министр 100


