
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Республика Тыва)

1. Основные положения

Чистая водаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.12.2018 25.12.2024

Куратор регионального проекта Хопуя Ш.Х.

Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва-

министр природных ресурсов и экологии

Хунай-Оол А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Маскыр Н.С.Администратор регионального проекта заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Повышение

эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014 - 2020

годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

31.12.2017 24,5000 25,5000 27,8000 32,8000 40,3000 54,7000Процент 24,5000

2 Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

31.12.2017 39,8000 39,8000 40,9000 42,3000 43,5000 48,6000Процент 39,8000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 0

1

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренные

региональными программами,

достигнуто повышение доли

населения Российской

Федерации (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения.

 Отчет Минстроя России о

реализации субъектами РФ

мероприятий по строительству

и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными программами

повышения качества

водоснабжения

Штука

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

90 1 1 6 14

2

Утверждены региональные

программы субъектов

Российской Федерации по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом

оценки качества и безопасности

питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации

систем водоснабжения и

НПА субъектов РФ об

утверждении региональных

программ повышения качества

водоснабжения

Штука

Утверждение

документа

-1 - - - -



4

водоподготовки, относимых к

категориям чрезвычайно

высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью

потребителей по критериям

безопасности.

3

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации.

Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли городского

населения РФ, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 1

4

Проведена оценка состояния

объектов централизованных

систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет

соответствия установленным

показателям качества и

безопасности питьевого

водоснабжения.

Сводный отчет Минстроя

России о результатах оценки

состояния централизованных

систем водоснабжения в разрезе

субъектов РФ и муниципальных

образований, участвующих в

федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00158 800,00 337 159,30 0,00 0,00 495 959,30

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00158 800,00 337 159,30 0,00 0,00 495 959,30

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 158 800,00 337 159,30 0,00 0,00 0,00 495 959,30
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00158 800,00 337 159,30 0,00 0,00 495 959,30

  бюджет субъекта

0,00 0,00158 800,00 337 159,30 0,00 0,00 495 959,30

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

Процент1

Основной показатель: Доля

населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

Процент2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение доли

населения Российской Федерации (в том числе

городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения. "0

1

 Отчет Минстроя России о реализации

субъектами РФ мероприятий по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренных

региональными программами

повышения качества водоснабжения

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

- 31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.1.1

Прочий тип документа

02.12.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.1.2

Прочий тип документа

03.02.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.1.3

 

03.02.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.1.4

Прочий тип документа

01.02.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2023

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Строительство водозабора в г. Чадан

2022-2023)"

1.1.5

Прочий тип документа

01.02.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.1.6

Прочий тип документа

01.02.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Строительство водозабора в г. Туран-

2022-2023)"

1.1.7

 

01.02.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Реконструкция водозабора с.

1.1.8

Прочий тип документа

01.02.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Бай-Хаак Тандинского района-2023)" жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Строительство водозабора в с. Тээли

Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.1.9

Прочий тип документа

01.02.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.1.1

0

Прочий тип документа

01.02.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "Земельный участок предоставлен

заказчику (Завершение строительства водовода

III очереди по ул. Магистральная, Каа-Хем,

Оюна Курседи - 2024)"

1.1.1

1

Прочий тип документа

01.02.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.2

Прочий тип документа

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

02.08.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.3

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.4

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.6

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.7

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Реконструкция водозабора и

магистрального водовода с. Хову-Аксы

2019-2020)"

1.7.1

Прочий тип документа

30.08.2018 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

15.01.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.7.2

Прочий тип документа

03.02.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

02.03.2020



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.7.3

Прочий тип документа

01.06.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

27.11.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.7.4

Прочий тип документа

01.06.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2020

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.7.5

Прочий тип документа

01.06.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2021

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Строительство водозабора в г. Чадан

2022-2023)"

1.7.6

Прочий тип документа

01.06.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2021

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.7.7

Прочий тип документа

01.06.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2021

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

1.7.8

Прочий тип документа

01.06.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экспертиз (Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Реконструкция водозабора с.

Бай-Хаак Тандинского района-2023)"

1.7.9

Прочий тип документа

01.06.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2022

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Строительство водозабора в с. Тээли

Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.7.1

0

Прочий тип документа

01.06.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2022

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.7.1

1

Прочий тип документа

01.06.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2023

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз (Завершение строительства водовода

III очереди по ул. Магистральная, Каа-Хем,

Оюна Курседи - 2024)"

1.7.1

2

Прочий тип документа

01.06.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.8

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.9

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.10

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.11

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.12

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.13

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Реконструкция

водозабора и магистрального водовода с.

Хову-Аксы 2019-2020)"

1.13.

1

Прочий тип документа

01.10.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Реконструкция

водозабора в г. Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.13.

2

Прочий тип документа

03.03.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

17.03.2020

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Реконструкция

сетей по ул. Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая,

Крылова г. Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) -

2021 г.)"

1.13.

3

Прочий тип документа

07.12.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.01.2021

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Реконструкция

водозабора в г. Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.13.

4

Прочий тип документа

07.12.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.01.2021

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Реконструкция

водозабора с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района -

2022-2023)"

1.13.

5

Прочий тип документа

06.12.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

28.01.2022

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Строительство

водозабора в г. Чадан 2022-2023)"

1.13.

6

Прочий тип документа

06.12.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

28.01.2022

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Строительство

1.13.

7

Прочий тип документа

06.12.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

28.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

водозаборных сооружений "Остров" в г. Кызыле

- 2022)"

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Строительство

водозабора в г. Туран- 2022-2023)"

1.13.

8

Прочий тип документа

06.12.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

28.01.2022

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Реконструкция

водозабора с. Бай-Хаак Тандинского

района-2023)"

1.13.

9

Прочий тип документа

05.12.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

27.01.2023

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Строительство

водозабора в с. Тээли Бай-Тайгинского района -

2023-2024)"

1.13.

10

Прочий тип документа

05.12.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

27.01.2023

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Строительство

повысительной насосной станции в микрорайоне

"Южный" г. Кызыл-2024)"

1.13.

11

Прочий тип документа

04.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

26.01.2024

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) (Завершение

строительства водовода III очереди по ул.

Магистральная, Каа-Хем, Оюна Курседи - 2024)"

1.13.

12

Прочий тип документа

04.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

26.01.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.14

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.15

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.16

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.17

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.18

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.19

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Реконструкция водозабора и

магистрального водовода с. Хову-Аксы

2019-2020)"

1.19.

1

Акт

21.10.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

25.12.2020

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.19.

2

Акт

01.05.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

24.12.2021

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.19.

3

Акт

01.04.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

24.12.2021

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.19.

4

Акт

01.04.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

23.12.2022

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.19.

5

Акт

01.04.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

22.12.2023

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Строительство водозабора в г. Чадан

1.19.

6

Акт

01.04.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

22.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2022-2023)" жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.19.

7

Акт

01.04.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

23.12.2022

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

1.19.

8

 

01.04.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

22.12.2023

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Реконструкция водозабора с.

Бай-Хаак Тандинского района-2023)"

1.19.

9

Акт

01.04.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

22.12.2023

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Строительство водозабора в с. Тээли

Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.19.

10

Акт

01.04.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

20.12.2024

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.19.

11

Акт

01.04.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Строительно-монтажные работы

завершены (Завершение строительства водовода

III очереди по ул. Магистральная, Каа-Хем,

Оюна Курседи - 2024)"

1.19.

12

Акт

01.04.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

20.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.20

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.21

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.22

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.23

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.24

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.25

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.26

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.27

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.28

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.29

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.30

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

-

31.12.2020



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного и

коммунального

хозяйства

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.31

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.32

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.33

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.34

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.35

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.36

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.37

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.38

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.39

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.40

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.41

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.42

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.43

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.44

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.45

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.46

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.47

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного и

коммунального

хозяйства

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.48

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.49

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.50

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.51

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.52

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.53

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.54

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Мероприятие "(Реконструкция водозабора и

магистрального водовода с. Хову-Аксы

2019-2020)"

1.54.

1

Отчет

21.10.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.54.

2

Отчет

01.05.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021

Мероприятие "(Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.54.

3

Отчет

01.04.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.54.

4

Отчет

01.04.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.54.

5

Отчет

01.04.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Чадан 2022-2023)"

1.54.

6

Отчет

01.04.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.54.

7

Отчет

01.04.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

1.54.

8

Отчет

01.04.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Бай-Хаак Тандинского района-2023)"

1.54.

9

Отчет

01.04.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в с.

Тээли Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.54.

10

Отчет

01.04.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "(Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.54.

11

Отчет

01.04.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Завершение строительства

водовода III очереди по ул. Магистральная,

Каа-Хем, Оюна Курседи - 2024)"

1.54.

12

Отчет

01.04.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.55

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Мероприятие "(Реконструкция водозабора и

магистрального водовода с. Хову-Аксы

2019-2020)"

1.55.

1

Прочий тип документа

15.12.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.55.

2

Прочий тип документа

15.12.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "(Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.55.

3

Прочий тип документа

15.12.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.55.

4

Прочий тип документа

15.12.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.55.

5

Прочий тип документа

15.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Чадан 2022-2023)"

1.55.

6

Прочий тип документа

15.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.55.

7

Прочий тип документа

15.12.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

1.55.

8

Прочий тип документа

15.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

29.12.2023



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Бай-Хаак Тандинского района-2023)"

1.55.

9

Прочий тип документа

15.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в с.

Тээли Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.55.

10

Прочий тип документа

15.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.55.

11

Прочий тип документа

15.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Завершение строительства

водовода III очереди по ул. Магистральная,

Каа-Хем, Оюна Курседи - 2024)"

1.55.

12

Прочий тип документа

15.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.56

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.57

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного и

коммунального

хозяйства

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.58

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.59

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.60

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.61

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.62

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.63

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.64

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.65

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.66

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Мероприятие "(Реконструкция водозабора и

магистрального водовода с. Хову-Аксы

2019-2020)"

1.66.

1

Прочий тип документа

25.12.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.66.

2

Прочий тип документа

24.12.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "(Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.66.

3

Прочий тип документа

24.12.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.66.

4

Прочий тип документа

23.12.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.66.

5

Прочий тип документа

22.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Чадан 2022-2023)"

1.66.

6

Прочий тип документа

22.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.66.

7

Прочий тип документа

23.12.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

1.66.

8

Прочий тип документа

22.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

29.12.2023



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Бай-Хаак Тандинского района-2023)"

1.66.

9

Прочий тип документа

22.12.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в с.

Тээли Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.66.

10

Прочий тип документа

23.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.66.

11

Прочий тип документа

23.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Завершение строительства

водовода III очереди по ул. Магистральная,

Каа-Хем, Оюна Курседи - 2024)"

1.66.

12

Прочий тип документа

23.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.67

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Чадан 2022-2023)"

1.67.

1

Прочий тип документа

10.01.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

26.01.2024

Мероприятие "(Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.67.

2

Прочий тип документа

10.01.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

26.01.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

1.67.

3

Прочий тип документа

10.01.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

26.01.2024

Мероприятие "(Строительство водозабора в с.

Тээли Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.67.

4

Прочий тип документа

26.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.67.

5

Прочий тип документа

26.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Завершение строительства

водовода III очереди по ул. Магистральная,

Каа-Хем, Оюна Курседи - 2024)"

1.67.

6

Прочий тип документа

26.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.68

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.69

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.70

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.71

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.72

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.73

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "(Реконструкция водозабора и

магистрального водовода с. Хову-Аксы

2019-2020)"

1.73.

1

Прочий тип документа

20.06.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.07.2019

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.73.

2

Прочий тип документа

20.03.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.03.2020

Мероприятие "(Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.73.

3

Прочий тип документа

15.02.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2021

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.73.

4

Прочий тип документа

15.02.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2021

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.73.

5

Прочий тип документа

15.02.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Чадан 2022-2023)"

1.73.

6

Прочий тип документа

15.02.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2022

Мероприятие "(Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.73.

7

Прочий тип документа

15.02.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2022

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

1.73.

8

Прочий тип документа

15.02.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2022

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Бай-Хаак Тандинского района-2023)"

1.73.

9

Прочий тип документа

15.02.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в с.

Тээли Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.73.

10

Прочий тип документа

15.02.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2023

Мероприятие "(Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.73.

11

Прочий тип документа

15.02.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "(Завершение строительства

водовода III очереди по ул. Магистральная,

Каа-Хем, Оюна Курседи - 2024)"

1.73.

12

Прочий тип документа

15.02.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.03.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.74

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.75

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.76

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.77

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

1.78

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

жилищного и

коммунального

хозяйства

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.79

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.80

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.81

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.82

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.83

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

1.84

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Реконструкция водозабора и

магистрального водовода с. Хову-Аксы

2019-2020)"

1.84.

1

Прочий тип документа

15.10.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.10.2019

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.84.

2

Прочий тип документа

20.04.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.04.2020

Мероприятие "(Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.84.

3

Прочий тип документа

19.03.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.03.2021

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.84.

4

Прочий тип документа

19.03.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.03.2021

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.84.

5

Прочий тип документа

21.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

31.03.2022



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Чадан 2022-2023)"

1.84.

6

Прочий тип документа

21.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.03.2022

Мероприятие "(Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.84.

7

Прочий тип документа

21.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.03.2022

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

1.84.

8

Прочий тип документа

21.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.03.2022

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Бай-Хаак Тандинского района-2023)"

1.84.

9

Прочий тип документа

21.03.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.03.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в с.

Тээли Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.84.

10

Прочий тип документа

21.03.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.03.2023

Мероприятие "(Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

1.84.

11

Прочий тип документа

19.03.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

29.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Кызыл-2024)" жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "(Завершение строительства

водовода III очереди по ул. Магистральная,

Каа-Хем, Оюна Курседи - 2024)"

1.84.

12

Прочий тип документа

19.03.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.03.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.85

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.86

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

29.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.87

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

30.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.88

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.89

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.90

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Мероприятие "(Реконструкция водозабора и

магистрального водовода с. Хову-Аксы

2019-2020)"

1.90.

1

Акт

30.10.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.90.

2

Акт

30.04.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021

Мероприятие "(Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.90.

3

Акт

31.03.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.90.

4

Акт

31.03.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.90.

5

Акт

31.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Чадан 2022-2023)"

1.90.

6

Акт

31.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.90.

7

Акт

31.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

1.90.

8

Акт

31.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Бай-Хаак Тандинского района-2023)"

1.90.

9

Акт

31.03.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в с.

Тээли Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.90.

10

Акт

31.03.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "(Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.90.

11

Акт

29.03.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Завершение строительства

водовода III очереди по ул. Магистральная,

Каа-Хем, Оюна Курседи - 2024)"

1.90.

12

Акт

29.03.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.91

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Мероприятие "(Реконструкция водозабора и

магистрального водовода с. Хову-Аксы

2019-2020)"

1.91.

1

Прочий тип документа

30.10.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Шагонар 2020-2021 гг.)"

1.91.

2

Прочий тип документа

30.04.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "(Реконструкция сетей по ул.

Пролетарская, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г.

Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км.) - 2021 г.)"

1.91.

3

Прочий тип документа

31.03.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2021

Мероприятие "(Реконструкция водозабора в г.

Ак-Довурак - 2021-2022)"

1.91.

4

Прочий тип документа

31.03.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Чаа-Холь Чаа-Хольского района - 2022-2023)"

1.91.

5

Прочий тип документа

31.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Чадан 2022-2023)"

1.91.

6

Прочий тип документа

31.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозаборных

сооружений "Остров" в г. Кызыле - 2022)"

1.91.

7

Прочий тип документа

31.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.12.2022

Мероприятие "(Строительство водозабора в г.

Туран- 2022-2023)"

1.91.

8

Прочий тип документа

31.03.2022 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства

Мероприятие "(Реконструкция водозабора с.

Бай-Хаак Тандинского района-2023)"

1.91.

9

Прочий тип документа

31.03.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

29.12.2023

Мероприятие "(Строительство водозабора в с.

Тээли Бай-Тайгинского района - 2023-2024)"

1.91.

10

Прочий тип документа

31.03.2023 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Строительство повысительной

насосной станции в микрорайоне "Южный" г.

Кызыл-2024)"

1.91.

11

Прочий тип документа

29.03.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Мероприятие "(Завершение строительства

водовода III очереди по ул. Магистральная,

Каа-Хем, Оюна Курседи - 2024)"

1.91.

12

Прочий тип документа

29.03.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Минстроя России о реализации не менее 90%

мероприятий по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренных

региональными программами повышения

качества водоснабжения

1.92

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Мероприятие "Направить отчет в Минстрой

России о реализации мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных региональными программами

повышения качества водоснабжения"

1.92.

1

Отчет

02.12.2024 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.93

Прочий тип документа

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Контрольная точка "Завершена реконструкция

водозабора с. Хову-Аксы Чеди-Хольского

района и началась рекон-струкция водозабора г.

Шагонар"

1.94

Отчет Отчет Республики Тыва в

Минстрой России о выполнении

соглашения

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Завершена реконструкция

водозабора г. Шагонар и сетей водопроводных

по ул Паротурбинная, Каа-Хем, Рабочая,

Крылова г. Кызыл, началась реконструкция

водозабора г. Ак-Довурак, предусмотренные

региональной программой повышения качества

водоснабжения в 2021 г."

1.95

Отчет Отчет Республики Тыва в

Минстрой России о выполнении

соглашения

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Завершена реконструкция

водозабора г. Ак-Довурак и строительство

водозаборных сооружений «Остров» г. Кызыла,

началась реконструкция водозабора водозабора

с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района и

1.96

Отчет Отчет Республики Тыва в

Минстрой России о выполнении

соглашения

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительство водозаборов в г. Чадан и г. Туран,

предусмотренные региональной программой

повышения качества водоснабжения в 2022 г."

Контрольная точка "Завершена реконструкция

водозаборов с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района

и с. Бай-Хаак Тандинского района и

строительство водозаборов г. Чадан и г. Туран и

началось строительство водо-забора с. Тээли

Бай-Тайгинского района, предусмотренные

региональной программой повышения качества

водоснабжения в 2023 г."

1.97

Отчет Завершена реконструкция

водозаборов с. Чаа-Холь Чаа-Хольского

района и с. Бай-Хаак Тандинского

района и строительство водозаборов г.

Чадан и г. Туран и началось

строительство водо-забора с. Тээли

Бай-Тайгинского района,

предусмотренные региональной

программой повышения качества

водоснабжения в 2023 г.

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2023

Контрольная точка "Завершено строительство

водозабора с. Тээли Бай-Тайгинского района,

повысительной станции в микрорайоне

«Южный» и водопровода III очереди по ул.

Магистральная, Каа-Хем, Оюна Курседи,

предусмотренные региональной программой

повышения качества водоснабжения в 2024 г."

1.98

Отчет Отчет Республики Тыва в

Минстрой России о выполнении

соглашения

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

25.12.2024

Результат "Утверждены региональные программы

субъектов Российской Федерации по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки качества и

безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки, относимых к

категориям чрезвычайно высокого и высокого

риска причинения вреда здоровью потребителей

2

НПА субъектов РФ об утверждении

региональных программ повышения

качества водоснабжения

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

- 01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по критериям безопасности."0

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.10.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.08.2019

Мероприятие "Субъектами РФ разработаны

проекты региональных программ на период с

2019 по 2024 год"

2.2.1

Прочий тип документа Проекты

региональных программ

01.05.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.10.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.4

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.10.2019

Мероприятие "Минстроем России рассмотрены

на соответствие порядку подготовки

2.4.1

Прочий тип документа Рассмотрение

утвержденных региональных программ

01.01.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

представленные региональные программы (на

период с 2019 по 2024 год) 

"

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "Утвержденные региональные

программы направлены на рассмотрение в

Минстрой России и ГК Фонд "

2.4.2

Входящее письмо Письма о

направлении, утвержденные НПА

субъектов РФ

01.08.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

15.08.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.5

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.6

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.05.2019

Мероприятие "Утвержден и направлен в

субъекты РФ Порядок подготовки региональных

программ период с 2019 по 2024 год"

2.6.1

Приказ Приказ Минстроя России об

утверждении Порядка подготовки

региональных программ период с 2019

по 2024 год

01.04.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.05.2019

Мероприятие "Разработан и представлен в

Минстрой России проект приказа Минстроя

России о подготовке, утверждении и реализации

региональных программ на период с 2019 по

2024 год"

2.6.2

Входящее письмо Проект Порядка

подготовки региональных программ

01.10.2018 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.04.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"2.7

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.10.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.8

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.10.2019

Мероприятие "Разработан и представлен в

Минстрой России проект приказа Минстроя

России о контроле за ходом исполнения

региональных программ "

2.8.1

Входящее письмо Проект Порядка

контроля за реализацией региональных

программ

01.04.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.08.2019

Контрольная точка "Разработано методическое

письмо Роспотребнадзора по порядку участия

территориальных органов Роспотребнадзора в

подготовке и согласовании региональных

программ повышения качества водоснабжения с

учетом оценки по критериям безопасности

эффективности модернизации систем

водоснабжения, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью "

2.9

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.02.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.10

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Согласован проект

региональной программы повышения качества

водоснабжения "

2.11

Постановление Постановление

Правительства Республики Тыва об

утверждении региональной программы

повышения качества водоснабжения

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.08.2019

Мероприятие "Согласование проекта

региональной программы на период с 2019 по

2024 год с соответствующими органами

исполнительной власти"

2.11.

1

Прочий тип документа Заключения

региональных органов исполни-

тельной власти о согласовании проекта

региональной программы с 2020 по

2024 год

01.06.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.07.2019

Мероприятие "Внесены изменения и утверждена

государственная программа Республики Тыва

«Повышение эффективности и надежности

функционирования жилищно-коммунального

хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 гг.»,

утвержденную постановлением Правительства

Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267

(далее – Региональная программа) с учетом

оценки по критериям безопасности, а также

оценки эффективности модернизации систем

водоснабжения, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью потребителей и

представлена в Минстрой России"

2.11.

2

Постановление Постановление Прави-

тельства Республики Тыва «О

внесении из-менений в государ-

ственную программу Республики Тыва

«По-вышение эффективно-сти и

надежности функ-ционирования

жилищ-но-коммунального хо-зяйства

Республики Ты-ва на 2014-2020 гг.»,

утвержденную поста-новлением

Правитель-ства Республики Тыва от 6

июня 2014 г. № 267

01.12.2018 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.06.2019

Результат "Обеспечено качественной питьевой

водой 95,5% городского населения Российской

Федерации."0

3

Отчет Роспотребнадзора о повышении

доли городского населения РФ,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

- 31.12.2024

Контрольная точка "Разработана методика3.1

 

Монгуш Р. А.,

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оценки повышения качества питьевой воды " начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "Разработана методика оценки

повышения качества питьевой воды "

3.1.1

Методические рекомендации Методика

оценки повышения качества питьевой

воды

01.01.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.03.2019

Контрольная точка "Определен перечень

испытательных лабораторных центров для

дооснащения в 2019 году оборудованием в

рамках реализации федерального проекта

«Чистая вода» национального проекта

«Экология»"

3.2

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.04.2019

Контрольная точка "Оборудованием

отечественного производства для контроля

качества воды дооснащены лаборатории ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме 47%

от необходимого количества лабораторий"

3.3

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2019

Мероприятие "Дооснащение 47% лабораторий

оборудованием отечественного производства для

контроля качества воды"

3.3.1

Отчет Отчет об оснащении

оборудованием отечественного

производства для контроля качества

воды

01.01.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2019

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию 15

современных испытательных лабораторных

центра, оснащенные необходимым

оборудованием для определения показателей

3.4

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

качества питьевой воды, подаваемой системами

централизованного водоснабжения (47% от

необходимого количества лабораторий)"

хозяйства

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой "

3.5

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.04.2020

Мероприятие "В Правительство Российской

Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой "

3.5.1

Отчет Отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

01.01.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.04.2020

Контрольная точка "Определен перечень

испытательных лабораторных центров для

дооснащения в 2020 году оборудованием в

рамках реализации федерального проекта

«Чистая вода» национального проекта

«Экология»"

3.6

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.04.2020

Контрольная точка "Оборудованием

отечественного производства для контроля

качества воды дооснащены лаборатории ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме 78%

от необходимого количества лабораторий"

3.7

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Мероприятие "Дооснащение 78% лабораторий

оборудованием отечественного производства для

контроля качества воды"

3.7.1

Отчет Отчет об оснащении

лабораторий оборудованием

отечественного производства для

контроля качества воды

01.01.2020 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию 10

современных испытательных лабораторных

центра, оснащенные необходимым

оборудованием для определения показателей

качества питьевой воды, подаваемой системами

централизованного водоснабжения (78%

нарастающим итогом от необходимого

количества лабораторий)"

3.8

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2020

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

"

3.9

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.04.2021

Контрольная точка "Определен перечень

испытательных лабораторных центров для

дооснащения в 2021 году оборудованием в

рамках реализации федерального проекта

«Чистая вода» национального проекта

«Экология»"

3.10

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.04.2021

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а)  (информационной системы)"

3.11

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.10.2021

Контрольная точка "Введены в эксплуатацию 7

современных испытательных лабораторных

центра, оснащенные необходимым

оборудованием для определения показателей

3.12

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

качества питьевой воды, подаваемой системами

централизованного водоснабжения (100%

нарастающим итогом от необходимого

количества лабораторий)"

хозяйства

Контрольная точка "Оборудованием

отечественного производства для контроля

качества воды дооснащены лаборатории ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме

100% от необходимого количества лабораторий"

3.13

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.01.2022

Мероприятие "Дооснащение 100% лабораторий

оборудованием отечественного производства для

контроля качества воды"

3.13.

1

Отчет Отчет об оснащении

лабораторий оборудованием

отечественного производства для

контроля качества воды

01.01.2021 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.01.2022

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

"

3.14

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.04.2022

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

"

3.15

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.04.2023

Контрольная точка "Создана интерактивная3.16

 

Монгуш Р. А.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

карта контроля качества питьевой воды в

Российской Федерации"

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "Создана интерактивная карта

контроля качества питьевой воды в Российской

Федерации"

3.16.

1

Прочий тип документа Интерактивная

карта контроля качества питьевой воды

в РФ

01.01.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

31.12.2024

Контрольная точка "В Правительство

Российской Федерации направлен отчет

Роспотребнадзора о повышении доли населения

Российской Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

"

3.17

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечено с 2021 по 2024

год функционирование (эксплуатация и

развитие) и пополнение новыми

приобретенными данными информационного

ресурса о соответствии качества питьевой воды

установленным гигиеническим нормативам

"

3.18

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

31.12.2024

Результат "Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения."0

4

Сводный отчет Минстроя России о

результатах оценки состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе субъектов РФ

и муниципальных образований,

участвующих в федеральном проекте,

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

- 01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

включающий в том числе информацию

о количестве объектов

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.02.2019

Мероприятие "Разработано методическое письмо

Роспотребнадзора по порядку участия

территориальных органов Роспотребнадзора в

инвентаризации объектов водоснабжения"

4.1.1

Исходящее письмо Методическое

письмо Роспотребнадзора по порядку

участия территориальных органов

Роспотребнадзора в инвентаризации

01.11.2018 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2018

Мероприятие "Утверждены и направлены в

субъекты РФ методические рекомендации по

инвентаризации "

4.1.2

Приказ Приказ Минстроя России

30.11.2018 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.02.2019

Мероприятие "Подготовлен и представлен в

Минстрой России проект методических

рекомендаций по проведению субъектами РФ

инвентаризации объектов водоснабжения "

4.1.3

Прочий тип документа Проект

методических рекомендаций по

проведению субъектами РФ

инвентаризации объектов

водоснабжения

01.10.2018 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

30.11.2018

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.2

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.08.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы4.3

 

Монгуш Р. А.,

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)" начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

Мероприятие "Субъектами РФ проведена

инвентаризация объектов водоснабжения в

соответствии с методическими рекомендациями

по инвентаризации и представлены отчеты в

Фонд ЖКХ "

4.3.1

Входящее письмо Отчеты субъектов

РФ о проведении инвентаризации

объектов водоснабжения

01.02.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.05.2019

Мероприятие "Подготовлен и представлен в

Минстрой России сводный отчет об

инвентаризации объектов водоснабжения в

субъектах РФ"

4.3.2

Отчет Сводный отчет об

инвентаризации объектов

водоснабжения в субъектах РФ

01.05.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.06.2019

Мероприятие "Утвержден сводный отчет об

инвентаризации объектов водоснабжения в

субъектах Российской Федерации"

4.3.3

Приказ Приказ Минстроя России об

утверждении сводного отчета об

инвентаризации объектов

водоснабжения в субъектах Российской

Федерации

01.06.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.08.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.08.2019

Контрольная точка "Минстроем России

согласованы критерии отбора объектов

водоснабжения для включения в федеральный

проект с Минприроды России"

4.5

 

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности функционирования объекта

недвижимого имущества"

4.6

Отчет Отчет Минстроя Республики

Тыва о результатах оценки состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе

муниципальных образований

республики, участвующих в

региональном проекте и включающий

в том числе информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии, про-

блемных вопросах в Фонд ЖКХ.

Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

-

01.05.2019

Мероприятие "Составление сводного отчета об

инвентаризации объектов водоснабжения в

муниципальных образованиях республики"

4.6.1

Отчет Проект сводного отчета об

инвентаризации объектов

водоснабжения

10.04.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

20.04.2019

Мероприятие "Утвержден сводный отчет об

инвентаризации объектов водоснабжения в

муниципальных образованиях республики и

представлен в Фонд ЖКХ"

4.6.2

Приказ Приказ Минстроя Республики

Тыва об утверждении сводного отчета

об инвентаризации объектов водо-

снабжения в муниципальных

образованиях республики

20.04.2019 Монгуш Р. А.,

начальник отдела

жилищного и

коммунального

хозяйства

01.05.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая вода (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хунай-Оол А. В. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Маскыр Н. С. заместитель министра Хунай-Оол А. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Дагба М. Б. первый заместитель министра Хунай-Оол А. В. 10

Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш Р. А. начальник отдела жилищного

и коммунального хозяйства

Маскыр Н. С. 50

5 Участник регионального

проекта

Монгуш Р. А. начальник отдела жилищного

и коммунального хозяйства

Маскыр Н. С. 50

6 Участник регионального

проекта

Маскыр Н. С. заместитель министра Хунай-Оол А. В. 100

7 Участник регионального

проекта

Хунай-Оол А. В. Министр 100

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Монгуш Р. А. начальник отдела жилищного

и коммунального хозяйства

Маскыр Н. С. 50



3

проекта

9 Участник регионального

проекта

Монгуш Р. А. начальник отдела жилищного

и коммунального хозяйства

Маскыр Н. С. 50

10 Участник регионального

проекта

Маскыр Н. С. заместитель министра Хунай-Оол А. В. 100

11 Участник регионального

проекта

Хунай-Оол А. В. Министр 100

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого водоснабжения.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш Р. А. начальник отдела жилищного

и коммунального хозяйства

Маскыр Н. С. 50

13 Участник регионального

проекта

Монгуш Р. А. начальник отдела жилищного

и коммунального хозяйства

Маскыр Н. С. 50

14 Участник регионального

проекта

Маскыр Н. С. заместитель министра Хунай-Оол А. В. 100

15 Участник регионального

проекта

Хунай-Оол А. В. Министр 100

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монгуш Р. А. начальник отдела жилищного

и коммунального хозяйства

Маскыр Н. С. 50

17 Участник регионального

проекта

Дагба М. Б. первый заместитель министра Хунай-Оол А. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Монгуш Р. А. начальник отдела жилищного

и коммунального хозяйства

Маскыр Н. С. 50

19 Участник регионального

проекта

Хунай-Оол А. В. Министр 100


