

«Согласовано»

Директор ООО «Суг-Бажы»



«Утверждаю»

Председатель администрации

Кзылского района

Овсянников Е.Ю.



План мероприятий

по подготовке к отопительному периоду ООО «Суг-Бажы»
к работе в осенне-зимний период 2025/2026 гг.

1. Перечень документов для предоставления в Комиссии по проведению
оценки готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Требования и подтверждающие документы для теплоснабжающих организаций				
N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Сроки выполнения	Ответственные лица
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):			
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных пунктом 9 Правил, а именно:		
1.1.1		Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	до 01.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.1.2		Подготовить копии заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	до 10.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.

1.1.3		Подготовить и утвердить положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление.	до 01.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.1.4		Организационно-распорядительные документ об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО)	до 01.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.1.5		Утвержденные производственные инструкции для безопасной эксплуатации оборудования ОПО	до 01.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.1.6		Копии протоколов проверки знаний, удостоверений о проверке знаний персонала, журнала проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	до 15.08.2025	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидентов на ОПО: - графики проведения противопоаварийных тренировок; - Перечни тем учебных противопоаварийных тренировок, подтверждающие проведение в отношении диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала учебных тренировок в рамках специальной подготовки (ежемесячно)	до 15.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.1.8		Копии документов о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	до 01.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечень работ, выполняемых по наряду-допуску	до 01.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.1.10		Копии документов: - утвержденный график проведения контрольных противопоаварийных и противопожарных тренировок персонала;	до 01.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.

		- программы проведения контрольных противопожарных тренировок; - протоколы, оформленные по результатам проведения контрольных противопожарных тренировок; - журнал учета противопожарных тренировок.		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработать и утвердить температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также эксплуатационные инструкции по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	до 15.08 2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии документов: - утвержденная инструкция по эксплуатации установок докотловой обработки воды; - инструкции по введению ВХР, включающий режимные карты; - утвержденный график химконтроля за ВХР котлов и тепловых сетей.	до 20.08 2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Оформить акты ввода в эксплуатацию и получить от теплоисточников акты периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты проверки таких приборов и средств измерений	до 15.09.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Оформить акты приемки тепловых сетей из ремонта с приложением дефектных ведомостей, протоколы испытаний и наладки, свидетельства о качестве монтажа	до 20.08. 2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.6		Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил		

Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)

1.6.1	Проведение и оформление актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений.	до 01.09.2025	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.6.2	Подготовить копии актов и паспортов дымовых труб, с отраженными результатами наблюдений за техническим состоянием, осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, исправности осветительной арматуры	до 20.08.2025	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.6.3	Оформить акты испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, испытаний по определению тепловых потерь	до 01.09.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.6.4	Оформить акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	до 01.09.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.6.5	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети. - утвержденный план проведения шурфовок на подземных тепловых сетях; -акты по результатам осмотров и замеров толщины.		Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.6.6	Акты очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов (до пуска в эксплуатацию после проведения ремонта с заменой участка)	до 20.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.6.7	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	до 15.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.6.8	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций	до 15.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
	1. Копии договоров поставки основного топлива, не допускающих перебоев и поставки, и снижения установленных нормативов запасов топлива; Копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов топлива;	до 25.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э. ГЛУ ЦЭР

1.6.9		Утвержденный перечень аварийного запаса для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	до 10.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.		Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Согласовать администрацией муниципального образования порядок (план) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	до 10.08.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)	Получить справку об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований в Ростехнадзоре	до 01.09.2025 г.	Овсянников Е.Ю. Ооржак Э.Э.

2. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 гг.

п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)				Сроки выполнения		Ответст венные исполни тели
						Федеральный бюджет	Республиканс кий бюджет	Местный бюджет	Внебюд жетные источни ки	начало	окончание	
1	Ревизия запорной арматуры	план	шт.	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	01.06.2025	20.08.2025	
2	Промывка и опрессовка сети теплоснабжения и котлов	план	м/п	1369,40	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	01.06.2025	16.06.2025	
3	Визуальная проверка дымовых труб	план	шт.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2025	20.08.2025	
4	Ревизия дымососов	план	шт.	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	01.06.2025	20.08.2025	
5	Ремонт насосного оборудования	план	шт.	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	01.06.2025	20.08.2025	
6	Текущий ремонт котлов	план	шт.	2,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	01.06.2025	20.08.2025	
7	Ремонт тепловых сетей в сторону д/с "Солнышко" по ул. Чедер, Ø133	план	м	100,00	1 400,00	0,00	0,00	1 200,00	200,00	01.06.2025	20.08.2025	
	Всего				1504.00	0,00	0,00	1270.00	234,00			