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регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированиюНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Финансовая поддержка МСП

Срок реализации

проекта

15.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Брокерт А.В.

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Тыва

Каратаева Е.В.Руководитель регионального проекта Министр экономики Республики Тыва

Табаев М.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра экономики Республики Тыва

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Создание

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике

Тыва на 2017 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество выдаваемых микрозаймов МФО

субъектам МСП

01.04.2018 146,0000 713,0000 724,0000 765,0000 795,0000 800,0000Единица 74,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Предоставлены субсидии

органам государственной власти

субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность

в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга в размере

14,454 млрд. рублей, в том

числе:

Тысяча

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

19066

3

50432

.24

19066

3

19066

3

19066

3

19066

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет

микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0

1

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие государственных

МФО, а также субсидии МФО

на субсидирование ставки

вознаграждения по

Миллион

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

0

247.9

5

0 0 0 0
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микрозаймам субъектов МСП, в

размере 21,433 млрд. рублей, в

том числе:
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП

Единица1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка МСП

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии МФО на

субсидирование ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433

млрд. рублей, в том числе: "0

1 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.6

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.8

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.9

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.10

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.11

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

1.12

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Республики Тыва

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.17

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.19

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о1.20

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.21

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.22

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.23

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.24

 

-

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.25

 

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.26

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.27

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.28

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.29

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.30

 

-

-

Контрольная точка "Принято участие в конкурсе

по получению федеральной субсидии на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих развитие государственных

1.31

Протокол

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

МФО, а также субсидии МФО на

субсидирование ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП (ежегодно)"

Мероприятие "Направлена заявка на участие в

конкурсе на получение субсидий из

федерального бюджета в целях создания и (или)

развития государственных МФО в 2019 году"

1.31.

1

Протокол

15.01.2019 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

15.02.2019

Контрольная точка "Организовано

сопровождение субъектов МСП в подаче заявки

на получение гарантийной поддержки в АО

«МСП Банк»"

1.32

Положение

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Мероприятие "обеспечение не менее 5 заявок

субъектов малого и среднего

предпринимательства, направленных Центром

компе-тенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации Республики Тыва в АО "МСП

Банк""

1.32.

1

Заявка Профинансировано 5 субъектов

МСП через АО "МСП Банк"

01.01.2019 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидий из федерального

бюджета бюджету Республики Тыва с

Минэкономразвития РФ в 2019 году"

1.33

Протокол

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Мероприятие "Представление заявки в

Минэкономразвития РФ о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Республики Тыва"

1.33.

1

Соглашение Заключено соглашений

01.02.2019 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

15.02.2019

Результат "Предоставлены субсидии органам

государственной власти субъектов Российской

Федерации на исполнение расходных обязательств,

2 Табаев М. В., Первый

заместитель министра

экономики Республики

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предусматривающих создание и (или) развитие

РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС

с учетом присвоенного ранга в размере 14,454

млрд. рублей, в том числе: "0

Тыва

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

-

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

 

-

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3

 

-

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

 

-

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

-

20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.6

 

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.7

 

-

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги2.8

 

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.9

 

-

20.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.10

 

-

20.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.11

 

-

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.12

 

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.13

 

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.14

 

-

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

 

-

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.16

 

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.17

 

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

 

-

20.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.19

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.20

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.21

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.22

 

-

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.23

 

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.24

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.25

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.26

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.27

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.28

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.29

 

-

-

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.30

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.31

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.32

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

2.33

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.34

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.35

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.36

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.37

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.38

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.39

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

2.40

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.41

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.42

 

-

-



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Финансовая поддержка МСП

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Каратаева Е. В. Министр экономики

Республики Тыва

50

2 Администратор регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения

по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каратаева Е. В. Министр экономики

Республики Тыва

50

Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих

создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100


