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1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Создание

благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике

Тыва на 2017 - 2020 годы"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не

менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и

увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов МСП и самозанятых

граждан, получивших поддержку в рамках

федерального проекта, нарастающим итогом

01.04.2018 1,1580 1,6410 2,1740 3,1280 4,1320 4,7170Тысяча

единиц

1,4870

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта

составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Количество субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом

01.01.2018 9,0000 14,0000 21,0000 24,0000 28,0000 34,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0

1

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам МСП

в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП"

и АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом):

2019 г. - 1 Центр "Мой бизнес";

2020 г. - 0 Центра "Мой

бизнес";

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

93 4 5 7 10
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2021 г. - 0 Центра "Мой

бизнес";

2022 г. - 0 Центра "Мой

бизнес";

2023 г. - 0 Центра "Мой

бизнес";

2024 г. - 0 Центра "Мой

бизнес".

К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами

Центров "Мой бизнес" составит

10%

2

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний, в

том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в Республике Тыва не

менее 1 промышленного парка,

в том числе в сфере высоких

технологий и

агропромышленного

производства, с применением

механизмов

государственно-частного

партнерства в период 2019 -

2024 годы:

2019 г. - 229 млн. рублей, 1

парка;

2020 г. - 0 рублей, 0 парка;

2021 г. - 0 рублей, 0 парка;

Проведена инвентаризация уже

созданных объектов

инфраструктуры для субъектов

МСП, их заполненности,

специализации, возможности

расширения территории,

территориальный охват. На

основании данных анализа и с

учетом мнения

производственного бизнеса

региона принято решение о

строительстве новой

производственной площадки

(парка или технопарка) или о

расширении уже

существующей. К 2024 году в

субъектах Российской

Федерации создано не менее 129

промышленных парков и

технопарков. Общий объем

инвестиций в основной капитал

субъектов МСП - резидентов

промышленных площадок

Миллиард

рублей

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0.0530.046 0.065 0.109 0.176 0.043
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2022 г. - 0 рублей, 0 парка; 

2023 г. - 0 рублей, 0 парка.

При этом общий объем

инвестиций в основной капитал

за период 2019 - 2024 гг.

составит 286,8 млн. рублей

составит 109,8 млрд. рублей к

2024 году

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и

среднего предпринимательства 0

1

Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен в Республике Тыва, в

том числе с привлечением

торгово-промышленной палаты

Республики Тыва и

административно-территориальных

образований. В Республике

Тыва функционирует ЦПЭ. 

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 39

единиц (нарастающим итогом) к

2024 году

Тысяча

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.0280.009 0.014 0.021 0.024 0.034
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен в Республике Тыва, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты

Республики Тыва и административно-территориальных образований. В Республике Тыва функционирует ЦПЭ.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 39 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

14 457,80 7 302,006 085,00 6 085,00 8 113,30 8 113,30 50 156,40

1.1.1. бюджет субъекта

14 457,80 7 302,006 085,00 6 085,00 8 113,30 8 113,30 50 156,40

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации

производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология,

женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 1 Центр "Мой бизнес";

2020 г. - 0 Центра "Мой бизнес";

2021 г. - 0 Центра "Мой бизнес";

2022 г. - 0 Центра "Мой бизнес";

2023 г. - 0 Центра "Мой бизнес";

2024 г. - 0 Центра "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

34 772,40 11 692,0026 807,70 12 572,80 28 236,30 14 340,00 128 421,20
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2.1.1. бюджет субъекта

34 772,40 11 692,0026 807,70 12 572,80 28 236,30 14 340,00 128 421,20

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Республике Тыва

не менее 1 промышленного парка, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов

государственно-частного партнерства  в период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 229 млн. рублей, 1 парка;

2020 г. - 0 рублей, 0 парка;

2021 г. - 0 рублей, 0 парка;

2022 г. - 0 рублей, 0 парка;

2023 г. - 0 рублей, 0 парка.

При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 286,8 млн. рублей

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

229 469,48 0,000,00 0,00 0,00 0,00 229 469,48

3.1.1. бюджет субъекта

229 469,48 0,000,00 0,00 0,00 0,00 229 469,48

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

278 699,68 32 892,70 18 657,80 18 994,00 36 349,60 22 453,30 408 047,08
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

278 699,68 18 994,0032 892,70 18 657,80 36 349,60 22 453,30 408 047,08

  бюджет субъекта

278 699,68 18 994,0032 892,70 18 657,80 36 349,60 22 453,30 408 047,08

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Тысяча

единиц

1

Основной показатель:

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

Единица2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен в Республике Тыва, в том

числе с привлечением торгово-промышленной

палаты Республики Тыва и административно-

территориальных образований. В Республике Тыва

функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 39 единиц (нарастающим итогом) к 2024

году"0

1 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.02.2020

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1.1

Распоряжение

10.01.2020 Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

30.01.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2022

Мероприятие "утверждение сметы Центра

поддержки экспорта Республики Тыва"

1.2.1

Протокол

10.01.2022 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

30.01.2022



11

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Тыва

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.03.2019

Мероприятие "утверждение сметы Центра

поддержки экспорта Республики Тыва на 2019

год"

1.3.1

Протокол

25.02.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

15.03.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.02.2024

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4.1

Распоряжение

10.01.2024 Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

30.01.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Мероприятие "Утверждение сметы Центра

поддержки экспорта Республики Тыва"

1.5.1

Протокол

10.01.2023 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

30.01.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.6

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.02.2021

Мероприятие "утверждение Сметы Центра

поддержки экспорта"

1.6.1

Протокол

10.01.2021 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.7

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.05.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.8

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.05.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2020

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.1

Прочий тип документа

10.01.2020 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.01.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2022

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.

1

Прочий тип документа

10.01.2022 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Мероприятие "проведение тренингов, семинаров,

конференций, бизнес-миссий"

1.11.

1

Отчет

25.01.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12.

1

Прочий тип документа

10.01.2024 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.

1

Прочий тип документа

10.01.2023 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2021

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.

1

Прочий тип документа

10.01.2021 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.15

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.16

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

1.16.

1

Соглашение

01.07.2021 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.17

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.18

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2024

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.18.

1

Соглашение

01.07.2024 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.19

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

1.19.

1

Соглашение

01.07.2022 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2022



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.20

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.20.

1

Соглашение

01.07.2022 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.21

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.22

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.22.

1

Отчет

01.07.2021 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.23

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.24

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.24.

1

Отчет

01.07.2024 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.25

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.25.

1

Отчет

01.07.2023 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.26

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.26.

1

Отчет

01.07.2022 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.27

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Результат "Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП

в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и модернизации

производств, социального предпринимательства и

в таких сферах, как благоустройство городской

среды и сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах

"Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 1 Центр "Мой бизнес"; 2020 г. - 0

Центра "Мой бизнес"; 2021 г. - 0 Центра "Мой

бизнес"; 2022 г. - 0 Центра "Мой бизнес"; 2023 г. -

0 Центра "Мой бизнес"; 2024 г. - 0 Центра "Мой

бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%"0

2 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

- 20.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о2.2

 

Каратаева Е. В.,

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Министр экономики

Республики Тыва

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.3

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.5

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.6

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.7

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.8

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.9

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.10

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.11

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.12

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.13

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.14

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

15.02.2024

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.14.

1

Распоряжение

10.01.2024 Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

15.01.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.15

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.05.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.16

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2024

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.16.

1

Распоряжение

10.01.2024 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.02.2022

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17.

1

Распоряжение

10.01.2022 Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

15.01.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

2.18

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

-

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Республики Тыва

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.19

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2022

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.19.

1

Прочий тип документа

10.01.2022 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.20

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.02.2020

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.20.

1

Распоряжение

10.01.2020 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

15.01.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.21

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.05.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.22

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2020

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.22.

1

Прочий тип документа

10.01.2020 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.23

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение НПА Правительства

Республики Тыва о создании единого органа

управления организациями инфраструктуры

бизнеса"

2.23.

1

Распоряжение

10.01.2019 Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

31.01.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.24

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.05.2019

Мероприятие "приобретение

материально-технического оборудования для

центра "Мой бизнес""

2.24.

1

Акт

01.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.05.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.25

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Мероприятие "Проведение тренингов,

семинаров, мастер-классов, бизнес-миссий"

2.25.

1

Отчет

31.01.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.26

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.02.2021

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.26.

1

Распоряжение

10.01.2021 Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

15.01.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

2.27

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.28

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2021

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.28.

1

Прочий тип документа

10.01.2021 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.29

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

15.02.2023

Мероприятие "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.29.

1

Распоряжение

10.01.2023 Брокерт А. В., Первый

заместитель

Председателя

Правительства

Республики Тыва

15.01.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.30

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.05.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.31

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2023

Мероприятие "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.31.

1

Прочий тип документа

10.01.2023 Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

20.12.2023

Результат "Обеспечен льготный доступ субъектов

МСП к производственным площадям и

3

Проведена инвентаризация уже

созданных объектов инфраструктуры

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний, в

том числе для целей участия субъектов МСП в

закупках крупнейших заказчиков, путем создания

в Республике Тыва не менее 1 промышленного

парка, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением

механизмов государственно-частного партнерства

в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 229 млн.

рублей, 1 парка; 2020 г. - 0 рублей, 0 парка; 2021 г.

- 0 рублей, 0 парка; 2022 г. - 0 рублей, 0 парка;

2023 г. - 0 рублей, 0 парка. При этом общий объем

инвестиций в основной капитал за период 2019 -

2024 гг. составит 286,8 млн. рублей "0

для субъектов МСП, их заполненности,

специализации, возможности

расширения территории,

территориальный охват. На основании

данных анализа и с учетом мнения

производственного бизнеса региона

принято решение о строительстве

новой производственной площадки

(парка или технопарка) или о

расширении уже существующей. К

2024 году в субъектах Российской

Федерации создано не менее 129

промышленных парков и технопарков.

Общий объем инвестиций в основной

капитал субъектов МСП - резидентов

промышленных площадок составит

109,8 млрд. рублей к 2024 году

Республики Тыва

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.1

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.10.2018

Мероприятие "Оформление

правоустанавливающих документов на

земельный участок "

3.1.1

Распоряжение

01.09.2018 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.10.2018

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.2

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.02.2019

Мероприятие "Регистрация в системе органа

государственного строительного надзора "

3.2.1

Решение

10.01.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.02.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на3.3

 

Каратаева Е. В.,

-

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительство (реконструкцию)" Министр экономики

Республики Тыва

Мероприятие "Оформление разрешения на

строительство"

3.3.1

Решение

01.10.2018 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

30.10.2018

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.4

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.12.2019

Мероприятие "Объявлен конкурс на

строительный подряд "

3.4.1

Соглашение

15.04.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

31.05.2019

Мероприятие "Территория парка подключена к

ЛЭП"

3.4.2

Акт

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Построены линии

водоснабжения"

3.4.3

Акт

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Построены линии водоотведения"3.4.4

Акт

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Построена линевая канализация"3.4.5

Акт

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Построены линии

теплоснабжения и котельной"

3.4.6

Акт

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Построена подъездная

автодорога"

3.4.7

Акт

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Построены складские

помещения"

3.4.8

Акт

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Построены производственные

корпусы с бытовыми помещениями"

3.4.9

Акт

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Построены площадки

транспортных сооружений и устройств"

3.4.1

0

Акт

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019

Мероприятие "Проведена стратегическая сессия

с участниками проекта "

3.4.1

1

Протокол

02.07.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

02.07.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.5

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.11.2019

Мероприятие "Заказ оборудования "3.5.1

Прочий тип документа

10.03.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

31.05.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.6

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.02.2020

Мероприятие "Монтажные работы по установке

оборудования (котельная)"

3.6.1

Акт

07.10.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

31.10.2019

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.7

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.04.2020

Мероприятие "Экспертиза оборудования"3.7.1

Акт

01.11.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

25.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.8

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведение экспертизы объекта

капитального строительства"

3.8.1

Акт

25.11.2019 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа3.9

 

Каратаева Е. В.,

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственного строительного надзора

получено"

Министр экономики

Республики Тыва

Мероприятие "проведение государственной

строительной экспертизы "

3.9.1

Акт

15.01.2020 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.02.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.10

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.03.2020

Мероприятие "Промпарк введен в

эксплуатацию"

3.10.

1

Акт

23.02.2020 Ооржак Р. Ч.,

Заместитель министра

01.03.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

3.11

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

01.04.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.12

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.13

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

20.12.2019

Контрольная точка "Строительство парков и

технопарков (объектов капитального

строительства) "

3.14

 

Каратаева Е. В.,

Министр экономики

Республики Тыва

-

31.12.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Каратаева Е. В. Министр экономики

Республики Тыва

40

2 Администратор регионального

проекта

Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Табаев М. В. Первый заместитель министра

экономики Республики Тыва

70

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в Республике Тыва не

менее 1 промышленного парка, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов

государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 229 млн. рублей, 1 парка; 2020 г. - 0 рублей, 0 парка; 2021 г. - 0 рублей, 0 парка;

2022 г. - 0 рублей, 0 парка; 2023 г. - 0 рублей, 0 парка. При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 286,8

млн. рублей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каратаева Е. В. Министр экономики

Республики Тыва

40

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 1 Центр "Мой бизнес"; 2020 г. - 0 Центра "Мой бизнес"; 2021 г. - 0 Центра "Мой бизнес"; 2022 г. - 0 Центра "Мой бизнес"; 2023 г. - 0

Центра "Мой бизнес"; 2024 г. - 0 Центра "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каратаева Е. В. Министр экономики

Республики Тыва

40
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Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен в Республике Тыва, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Республики

Тыва и административно-территориальных образований. В Республике Тыва функционирует ЦПЭ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт

при поддержке ЦПЭ, достигло 39 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каратаева Е. В. Министр экономики

Республики Тыва

40


